



**CONTRATO Nº 57/2018**  
**REVISÃO DO PLANO INTEGRADO DE**  
**SANEAMENTO BÁSICO DE CATANDUVA**  
**ORDEM DE SERVIÇO: 04/02/19**

**CONTRATO Nº 57/2018**

**PLANO INTEGRADO DE SANEAMENTO BÁSICO DE CATANDUVA**  
**REVISÃO E ATUALIZAÇÃO – 2019**

**RELATÓRIO N.º 07**

**RELATÓRIO FINAL DAS ATIVIDADES CONTRATUAIS**  
**PISB 2019**

<b>Documento</b>	<b>Emissão</b>	<b>Data</b>	<b>Finalidade</b>	<b>Responsável Técnico</b>
RELATÓRIO Nº 07	REVISÃO 0	25/11/19	CONCLUSÃO	Eng. Aluizio de Barros Fagundes

Página 1



## **RELATÓRIO N.º 07**

1. O presente Relatório n.º 07 tem por objeto registrar o elenco de atividades desenvolvidas pela INFRA Engenharia e Consultoria Ltda. no cumprimento do Contrato n.º 57/2018 da SAEC – Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva, cujo escopo de trabalho foi a revisão e atualização do Plano Integrado de Saneamento Básico do Município e dar por encerradas as obrigações do escopo contratual.

As principais tarefas foram definidas no Termo de Referência da Tomadas de Preços n.º 15/2018, componente do Processo n.º 2551/2018, todas discriminadas no quadro sintético apresentado na sequência deste item.

O prazo inicialmente previsto foi de 8 (oito) meses, com início em 04 de fevereiro de 2019, repactuado em mais 71 (setenta e um) dias a partir de 02 de outubro de 2019, assim aditando-se o encerramento contratual até a data de 12 de dezembro de 2019.

2. Antes deste relatório, foram produzidos os seguintes documentos:

- Relatório n.º 01 – PLANO DE TRABALHO, ANÁLISE POPULACIONAL E ENQUETE
  - Apêndice ao Relatório n.º 01 – ENQUETE
- Relatório n.º 02 – CARACTERIZAÇÃO GERAL, DIAGNÓSTICO PRÉVIO E PRIMEIRA AUDIÊNCIA PÚBLICA
  - Apêndice ao Relatório n.º 02 – PRIMEIRA AUDIÊNCIA PÚBLICA
- Relatório n.º 03 – COMPLEMENTAÇÃO DO DIAGNÓSTICO - AVALIAÇÃO DA EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
  - Apêndice aos Relatórios n.ºs 03 e 04 – MONITORAMENTO OPERACIONAL
- Relatório n.º 04 – PROGNÓSTICOS, METAS, AÇÕES EMERGENCIAIS E CONTINGENCIAIS E MONITORAMENTO
  - Apêndice A ao Relatório n.º 04 – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
  - Apêndice B ao Relatório n.º 04 – MAPAS DO PLANO DIRETOR



- Relatório n.º 05 – PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
  - Apêndice A ao Relatório n.º 05 - MINUTA PARA ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL
  - Apêndice B ao Relatório n.º 05 – SEGUNDA AUDIÊNCIA PÚBLICA
- Relatório n.º 06 – APRESENTAÇÃO DO PISB 2019 À CÂMARA MUNICIPAL

3. Os trabalhos da INFRA foram desenvolvidos em estreita colaboração com a equipe técnica e administrativa da SAEC, contando ainda com as valiosas informações e orientações das equipes das Secretarias de Meio Ambiente, Obras e Serviços e Planejamento da Prefeitura Municipal de Catanduva, tendo por interlocutora e coordenadora a Eng.<sup>a</sup> Wilma Scognamiglio Joaquim, encerrando-se sob a direção do Superintendente Eng. Carlos Alberto Calixto Lapera.

4. Este Plano, revisto e atualizado para a Edição 2019, foi coordenado e elaborado sob a responsabilidade técnica do Eng. Aluizio de Barros Fagundes, CREA-SP n.º 0600212854, conforme a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART n.º 280272301190066595, de 22 de janeiro de 2019. A supervisão jurídica foi exercida pela Advogada Marina Aidar de Barros Fagundes, Especialista em Direito da Infraestrutura, OAB-SP 222025.

São Paulo, 25 de novembro de 2019.

Eng. Aluizio de Barros Fagundes  
CREA-SP 0600212854

Dra. Marina Aidar de Barros Fagundes  
OAB-SP 222025



**QUADRO SINTÉTICO DO PLANO DE TRABALHO**  
**Atualizado em 25/11/19**

<b>Relatório</b>	<b>Mês</b>	<b>%</b>	<b>Produto</b>	<b>Escopo / Conteúdo</b>
01	1	5	Relatório definindo cronograma e metodologia de trabalho	Plano de Trabalho e
		10	Mobilização comunitária, e material informativo educativo sobre Saneamento Básico	Atualização da projeção populacional com a atualização de novo estudo demográfico. Mobilização social para que seja legítima a participação popular, utilizando-se nesta etapa, de enquete mínima
02	2	10	Relatório contendo leituras técnicas e comunitária, análise dos planos existentes e estudos e normalização correlata	Análise das informações atuais e
		20	Pré-Diagnóstico e 1ª Audiência Pública	Diagnósticos prévios da situação físico ambiental e socioeconômica do abastecimento de água, coleta e afastamento de esgotos sanitário, drenagem urbana, coleta e destino de resíduos sólidos.
03	3	10	Atualização de programas , projetos e ações / monitoramento	Atualização dos diagnósticos físico ambiental, socioeconômico e do abastecimento de água, coleta e afastamento de esgotos sanitário, drenagem urbana, coleta e destino de resíduos sólidos.
		5	Monitoramento e avaliação executada em planilha automatizada e habilitada, utilizando indicadores do PISB	
04	4	10	Relatório de Prognósticos, contendo cronograma de implantação , de ações e obras	Cronograma de Metas das obras previstas e Atualização de prognósticos do PISB de 2013 sendo o monitoramento e avaliação colocados em planilha eletrônica para uso do GIS.
S/Nº	5	10	Segunda Audiência Pública	Coleta de sugestões da população e autoridades.
05	6	5	Planejamento Estratégico e Minuta de Atualização da Lei de Saneamento Básico	Revisão da legislação ambiental municipal vigente, revisão do planejamento estratégico dos setores de saneamento básico do PISB 2013.
06	7	10	Apresentação do PISB 2019 à Câmara de Vereadores	Esboço final do PISB 2019
<b>07</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>Relatório de Atividades do Contrato nº 57/18 da SAEC</b>	<b>Conclusão dos trabalhos</b>
<b>TOTAL</b>	<b>x</b>	<b>100</b>	<b>x</b>	<b>x</b>



**CONTRATO Nº 57/2018**  
**REVISÃO DO PLANO INTEGRADO DE**  
**SANEAMENTO BÁSICO DE CATANDUVA**  
**ORDEM DE SERVIÇO: 04/02/19**