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1. CONSIDERACOES INICIAIS
1.1. Objeto

E objeto deste Relatério n° 4 a apresentacdo dos trabalhos de consultoria de
engenharia especializada referentes aos PROGNOSTICOS, METAS, ACOES
EMERGENCIAIS E CONTINGENCIAIS E MONITORAMENTO dos quatro
Sistemas de Servicos Publicos de Saneamento Bésico de Catanduva.

Referidos trabalhos de consultoria de engenharia especializada foram pactuados pela
SAEC - Superintendéncia de Agua e Esgoto de Catanduva com a INFRA Engenharia
e Consultoria Ltda., através do Contrato n.° 57/2018.

Para maior clareza e orientacdo dos trabalhos, adotaram-se os passos do cronograma
da Proposta Comercial, anexo e integrante do contrato, para 0s quais foram
estipuladas as tarefas do escopo contratual descritas na Proposta Tecnica, como
discriminado a seguir no QUADRO SINTETICO DO PLANO DE TRABALHO.
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QUADRO SINTETICO DO PLANO DE TRABALHO

Relatério | Més | % Produto Escopo / Contelido
01 1 5 | Relatorio definindo cronograma e Plano de Trabalho e
metodologia de trabalho
10 | Mobilizacdo comunitaria, e material Atualizacdo da projecdo populacional com a
informativo educativo sobre Saneamento atualizacdo de novo estudo demogréfico.
Basico Mobilizacdo social para que seja legitima a
participacdo popular, utilizando-se nesta
etapa, de enquete minima

02 2 10 | Relatdrio contendo leituras técnicas e Anélise das informacdes atuais e
comunitaria, analise dos planos existentes e
estudos e normalizacdo correlata

20 | Pré-Diagnostico e 12 Audiéncia Pablica Diagnosticos prévios da situacéo fisico
ambiental e socioeconémica do
abastecimento de &gua, coleta e afastamento
de esgotos sanitério, drenagem urbana, coleta
e destino de residuos sdlidos.

03 3 10 | Atualizacdo de programas , projetos e a¢cBes | Atualizagdo dos diagndsticos fisico ambiental,
/ monitoramento socioecondmico e do abastecimento de &gua,

coleta e afastamento de esgotos sanitario,
drenagem urbana, coleta e destino de residuos
sélidos.

5 | Avaliagdo da evolugéo dos servicos

publicos.

04 4 10 | Relatério de Prognésticos, contendo Cronograma de Metas das obras previstas
cronograma de implantagdo , de acBese | e Atualizagdo de progndsticos do PISB de
obras 2013 sendo 0 monitoramento e avaliacédo

colocados em planilha eletrdnica para uso
do GIS.

SIN® 5 10 | Segunda Audiéncia Publica Coleta de sugestdes da populacéo e
autoridades.

05 6 5 | Minuta de Atualiza¢do da Lei de Revisdo da legislagdo ambiental municipal
Saneamento Basico vigente, revisdo do planejamento estratégico

dos setores de saneamento basico do PISB
2013.

06 7 10 | Atualizagdo do Plano e apresentagdo do PL | Esboco final da Revisdo do PISB
4 Camara de Vereadores

07 8 5 | Concluséo dos trabalhos Relatério Final do PISB 2019

TOTAL X 100 X X
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1.2. Aspectos gerais adotados na revisédo do PISB
1.2.1. Escopo das atividades contratuais

O escopo de trabalho empregard na revisdo do PISB datado de 2012/2013, aqui
desenvolvido tem por principios o que segue:

a) A abordagem técnica do Plano Integrado de Saneamento Basico, datado de 2013, é
consistente. Entretanto, nos relatorios emitidos nessa edic@o de 2013, h4 o exagero de
exposi¢des didaticas — minuciosas — e preocupacgdo com a interpretacdo da legislacéo
vigente, 0 que resultou em extensos relatdrios que totalizam 1.194 paginas.
Considerando que a maior parte dos textos de referéncia, nos dias de hoje, pode ser
encontrada facilmente em sites e livros técnicos especializados, assim como em sites
e na legislacdo vigente, neste trabalho de revisdo e atualizacdo, a INFRA procurou
condensar as informacg6es aos seus proprios alcances, indicando o0s textos remissivos
para consultas especificas. Com esta providéncia, o Relatorio de Revisdo do PISB —
2019, ficarda mais gerenciavel para as aplicacdes a que se destina.

b) Deste modo, as atividades previstas continuam a ser aquelas indicadas na Proposta
Técnica, ora convertidas em conceitos e critérios dos trabalhos a desenvolver, como
discriminado nos itens subsequentes.

1.2.2. Conceitos para planos de saneamento basico
Conceituacao

A conceituacdo e o referencial adotados para a elaboracdo dos planos de saneamento
basico estdo claramente preconizados na lei federal n® 11.445 de 5 de janeiro de 2007,
considerada como sendo o marco regulatorio da matéria. Ali estdo explicitos o0s
aspectos essenciais a melhoria e universalizagdo dos servicos publicos de
responsabilidade dos municipios, base para o correto atendimento a populacao.

A lei 11.445/07 qualifica o saneamento basico como sendo 0 conjunto de
providéncias do Municipio para 0s servicos publicos em quatro segmentos:
abastecimento de agua, esgotamento sanitario, drenagem pluvial e coleta e tratamento
de residuos solidos, todos devidamente contextualizados para a sua completa
prestacéo.
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A caracteristica do plano de saneamento basico, conforme conceitos da Lei 11.445/07
€ a objetividade, em prol da eficacia esperada.

O primeiro passo foi a realizacdo da revisao do diagndstico da situacdo encontrada no
segmento do servico publico examinado, através da andlise das principais
condicionantes que interferem na implantacdo das obras e na operacdo do sistema e
apontamento das deficiéncias e suas causas.

A lei, em busca da objetividade, delimita os aspectos a serem abordados no
diagnostico e avaliacdo dos impactos das deficiéncias nas condi¢Ges de vida, dando
como satisfatério emprego dos indicadores sanitarios, epidemiologicos, ambientais e
socioecondmicos, proprios da cidade em apreco. Portanto, o foco do planejador néo é
0 levantamento fisico dos sistemas existentes, mas sim, a avaliacdo qualitativa do
atendimento a populacdo. Assim foram apresentados os Relatérios de n°s 1, 2 e 3.

No segundo passo definido em lei, o plano deve contemplar essencialmente a
universalizacdo do servico. Ou seja, a busca do administrador publico é fazer com
que toda a populacéo seja atendida, dentro de um binario de objetivos e metas, em
horizontes de curto, medio e longo prazo. O plano de saneamento deve definir
objetivos, e ndo uma determinada solucdo técnica, assim como metas, € ndo um
cronograma rigido de execucéo.

A Lei 11.445/07 estabelece que o plano de saneamento fixe programas, indicando as
matérias a serem aplicadas no ambito da administracdo publica. A partir dos
programas, serdo indicados os projetos de engenharia para a sua consecucéo, ou seja,
deve ser feita a previsdo da documentagdo técnica que embasara a implantacdo do
sistema. Finalmente, o legislador solicita que o plano enuncie as acOes
administrativas para que o sistema seja materializado, apresentando um elenco de
servigos futuros de engenharia.

Nas duas ultimas alineas do artigo 19 da Lei 11.445/07 esta requerido ao planejador o
apontamento de previsdes das possiveis situacdes que exigirdo a intervencdo do
administrador puablico em carater emergencial ou contingencial, assim como a
indicacdo de possiveis mecanismos de acompanhamento dos programas, projetos e
acoes futuras.

Em uma s6 definigéo, o Plano de Saneamento Basico de um municipio € um PLANO
DE METAS, ndo devendo ser confundido com o tradicional plano diretor. Este

Pagina 5 |

Rua Clodomiro Amazonas 1422, cj. 22
04537-002 Sdo Paulo SP
Engenharia e Consultoria CNPJ 58.558.750/63

CREA-SP 03365




CONTRATO N°57/2018
SA Ec REVISAO DO PLANO INTEGRADO DE
. SANEAMENTO BASICO DE CATANDUVA
ORDEM DE SERVICO: 04/02/19

conceito, emanado da lei 11.445/07, delimita a amplitude do escopo do plano de
saneamento.

Adequacéo do Servico Publico

Dentre outros requisitos, a Lei 11.4457/07 em seu artigo 2° define que 0s servigos
publicos de saneamento béasico serdo prestados com base nos seguintes principios
fundamentais:

| - universalizacdo do acesso;

Il - integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades e
componentes de cada um dos diversos servicos de saneamento basico, propiciando a
populacdo o acesso na conformidade de suas necessidades e maximizando a eficécia
das acg0es e resultados;

I11 - abastecimento de agua, esgotamento sanitario, limpeza urbana e manejo dos
residuos solidos realizados de formas adequadas a saude publica e a prote¢do do meio
ambiente.

Deste modo a adequacdo de um servico publico definida na lei 8.987/05, em seu
artigo 6° se complementa com a pressuposicdo que a prestacao de servico
adequado ao pleno atendimento dos usuarios é o que satisfaz as condicoes de
regularidade, continuidade, eficiéncia, seguranca, atualidade, generalidade,
cortesia na sua prestacao e modicidade das tarifas.

Regulacéo dos servigos publicos

A prestacao de servigos publicos sempre envolve uma relagdo tripartite entre:

e O Poder Executivo, titular da obrigacéo constitucional.

e O Prestador do Servico (Administracdo Direta, Autarquia, Empresa Publica ou
Concessionaria Privada), e

e O Usuério.

Note-se, poréem, que nas delegacdes de prestacdo de servigos publicos comparecem
apenas duas partes: o Poder Executivo e o Prestador do Servico. Este € um vicio de
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longa data, quando as delegacgdes, concessdes e permissdes eram discricionariamente
estabelecidas pelo Poder Publico, na forma de decreto de outorga.

Com a Constituicdo de 1988, a terceira parte no servigo plblico, o0 USUARIO, mais
importante em todo o concerto, pois ¢ o “comprador’ e, sobretudo, o “pagador” pelo
servico prestado, passou a ser efetivamente considerada na relacdo contratual.

De fato, a instrumentalizacdo da prestacdo de servicos publicos, através das outorgas
(por ato governamental, geralmente destinado a érgdos publicos) e das contratacdes
(resultado de licitacbes de concessdes), houve por bem trazer a sua estruturagdo os
preceitos de participacdo do usuario (com definicdo de seus direitos e deveres), ante
normas regulamentares de prestacdo dos servigos, porém, sob a tutela do Poder
Concedente, conquanto Poder Pablico.

Foi atraveés da Lei 11.445/07, que trata das diretrizes dos servicos publicos de
saneamento basico, reconhecida como sendo o MARCO REGULATORIO do setor,
que o tema REGULACAO ficou estabelecido com clareza nas agbes referentes aos
servigos publicos em geral.

Quanto a regulacdo da prestacdo dos servicos de saneamento basico, a lei federal
11.445/07 estabelece que:

a) O exercicio da funcéo de regulacéo atendera aos seguintes principios:

| — independéncia decisoria, incluindo autonomia administrativa, orcamentaria e
financeira da entidade reguladora;

Il — transparéncia, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisoes.
b) S&o objetivos da regulacéo:

| — estabelecer padrdes e normas para a adequada prestacdo dos servigos e para a
satisfacdo dos usuarios;

Il — garantir o cumprimento das condig¢Ges e metas estabelecidas;

[l — prevenir e reprimir o abuso do poder econémico, ressalvada a competéncia
dos 6rgdos integrantes do sistema nacional de defesa da concorréncia;

IV — definir remuneracdo que assegure o equilibrio econdémico e financeiro da
prestacdo dos servigcos, mediante mecanismos que induzam a eficiéncia e que
permitam a apropriacao social dos ganhos de produtividade.

A funcdo reguladora podera ser exercida tanto por uma entidade autbnoma quanto
pelo proprio poder concedente e atendera aos seguintes principios:
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| — independéncia decisoria, incluindo a autonomia administrativa, orcamentaria e
financeira da entidade de regulacao;
Il — transparéncia, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisdes.

As normas administrativas de regulacdo disciplinarao:

| — os padrdes e os indicadores de qualidade da prestacdo dos servicos;

Il — o prazo para os prestadores de servicos comunicarem 0s usuarios das
providéncias adotadas em face de queixas ou de reclamacdes relativas aos servicos;
I11 — os requisitos operacionais e de manutencéo dos sistemas;

IV — as metas progressivas de expansao e de qualidade dos servigos e 0s respectivos
prazos;

V — 0 regime, a estrutura e 0s niveis tarifarios, bem como os procedimentos, prazos
de sua fixacao, reajuste e revisao;

VI — a medicéo, o faturamento e a cobranca de servicos;

VIl — 0 monitoramento dos custos;

VIl — a avaliacdo da eficiéncia e da eficacia dos servigos prestados;

IX — 0 plano de contas e os mecanismos de informacéo, de auditoria e de certificacéo;
X — 0s subsidios tarifarios e ndo tarifarios;

XI — os padrbes de atendimento ao publico e 0s mecanismos de participacdo e
informacao;

XII —as medidas de contingéncias e de emergéncias, inclusive racionamento;

XIIl — o procedimento para a aplicacdo de penalidades pelo descumprimento de
normas.

O controle social dos servigos publicos de saneamento basico podera incluir a
participacao de 6rgdos colegiados de carater consultivo, estaduais, do Distrito Federal
e municipais, ja existentes ou adrede constituidos, sendo assegurada a representacao:

| - dos titulares dos servicos;

Il - de 6rgédos governamentais relacionados ao setor de saneamento basico;

I11 - dos prestadores de servicos publicos de saneamento basico;

IV - dos usuarios de servicos de saneamento basico;

V - de entidades técnicas, organizac6es da sociedade civil e de defesa do consumidor
relacionadas ao setor de saneamento basico.

1.2.3. Critérios para o contetudo da revisdo do PISB

No intuito de atender ao requisito de integralidade de atendimento a populacéo, nesta
revisdo do PISB 2012/2013, ndo se adotou a segmentacdo dos relatérios conforme o
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setor técnico envolvido, e assim, evitou-se a repetitividade dos dados gerais em cada
setor do plano, bem como das recomendagdes comuns a todos os setores.

O ponto inicial dos trabalhos foi a verificagdo da evolucdo do atendimento e
prestacdo dos servicos publicos discriminados nos seguintes compéndios do Plano
Integrado de Saneamento Basico (PISB) do Municipio de Catanduva, editado em
2013:

1) Tomo 1 — Plano Municipal do Sistema de Abastecimento de Agua

2) Tomo 2 — Plano Municipal de Sistema de Esgotamento Sanitario

3) Tomo 3 — Plano Municipal de Drenagem Urbana e Manejo das Aguas Pluviais

4) Tomo 4 — Plano Municipal de Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos

1.2.3. Estudo demograéfico da cidade
Amplitude

Fica mantida a amplitude do PISBcomo sendo de 20 anos:
e Inicio: 2019
e Término: 2039

Atualizacéo do estudo populacional
Conforme descrito no Relatorio n° 1, na edicdo do PISB 2019, foi adotado o critério

“taxa de decrescimento de crescimento”, com a proje¢do assinalada no quadro
subsequente.
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PROJEQAO POPULACIONAL DE CATANDUVA
Fonte: PISB-2013 até 2035 e projecao até 2039

ANO Projecdo Coeficiente de ANO Projecdo Coeficiente de
Populacional Crescimento Populacional Crescimento
2018 125.162 1,0075 2029 134.455 1,0058
2019 126.078 1,0073 2030 135.220 1,0057
2020 126.978 1,0071 2031 135.972 1,0056
2021 127.864 1,0070 2032 136.712 1,0054
2022 128.736 1,0068 2033 137.441 1,0053
2023 129.594 1,0067 2034 138.157 1,0052
2024 130.437 1,0065 2035 138.862 1,0051
2025 131.267 1,0064 2036 139.556 1,0050
2026 132.084 1,0062 2037 140.240 1,0049
2027 132.887 1,0061 2038 140.913 1,0048
2028 133.677 1,0059 2039 141.576 1,0047

1.3. Sintese dos diagnosticos

O DIAGNOSTICO de cada setor, desenvolvido conforme objeto dos Relatérios n°s 2
e 3, pode ser sintetizado como segue.

1.3.1. Diagnostico Sintético do Sistema de Abastecimento de Agua

Captacéo, Aducéo e Reservacao

O Sistema de Abastecimento de Agua de Catanduva ndo utiliza mananciais de
superficie, contando com 68 pocos tubulares profundos, sendo 5 explorando o
Aquifero Guarani e 63, 0 Aquifero Bauru. Os pocos ativos (em operacdo continua)
sdo agrupados em 5 Unidades de Captacdo (UC) e 34 Unidades de Reservacdo (UR).
Um quinto pogo profundo, no Aquifero Guarani esta se concluindo.

Os pocos ativos (em operacdo continua) sdo agrupados em 5 Unidades de Captacao
UC) e 27 Unidades de Reservacdo (UR), como sintetizado a seguir:

e UC1: Abastecida por 2 (dois) pocos, sendo que o poco 1 (P1) explora o
aquifero Guarani e o poco 2 (P2) explora o Bauru;
e UC2: Abastecida por 1 (um) poco (P1) que explora o aquifero Guarani;
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e UC3 Abastecida por 5 (cinco) pocos, sendo que o poco 1 (P1) explora o
aquifero Guarani e os demais pocos (P1, P2, P3, P4 e P6) exploram o Bauru, 0
P5 néo existe;

e UC4: Abastecida por 3 (trés) pogos, sendo que o poco 1 (P1) explora o
aquifero Guarani e os demais pogos exploram o Bauru.

e UCS5: Abastecida por 1 (um) poco no Aquifero Guarani, em fase de
implantacdo em 2019.

O sistema descrito esta sintetizado no Quadro e Mapa a seguir apresentados.
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Estacdes Elevatorias e Aducao
Elevatorias: Unidade Destino: Unidade Vazao | Extensdo | Bitola
de Captacéo (UC) ou | de Reservacéo (UR) ou | (m3/h) da Adutora
Unidade de Unidade de Captacgéo Adutora (pol)
Reservacéo (UR) (UC) (m)
UC1 - Séo Vicente UR1 — Santo Antonio 600 2000 16
UR2 — Sete de Setembro 200 2535 10
URG6 — Emilio Carlos 300 1450 10
UC2 — Birigui UR2 — Sete de Setembro 300 1000 12
UR3 — Bebedouro 300 850 12
UR4 — Gléria 90 1910 10
UC3 - Boa Vista URS5 — Cidade Jardim 150 1000 8
URG6 — Emilio Carlos 300 2235 10
UC4 — Eldorado URG6 — Emilio Carlos 350 2760 12
UR7 — Solo Sagrado 300 975 12
UR9 - Pacha 150 1133 8
UCS5 — Barro Preto UR21 — Distr.Industrial 111 250 2450 12
(em implantacédo — 2019) UR 26 — Del Rey 250 1230 12
UR 27 — José Curi 75 1577 6
URL1 — Santo Antonio UR24 — Del Rey 150 2280 8
UR2 — Sete de Setembro UR13 - Jalia Caparroz 150 1550 6
UR18 — Cambui 45 2000 8
UR4 — Gloria UR11 — Juliatti de Carvalho 150 435 6
UR12 — Vasco Capi 100 1000 8
URG6 — Emilio Carlos UC1 — S&o Vicente 300 1450 10
UC3 - Boa Vista 300 2235 10
UC4 — Eldorado 300 2760 12
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Volumes dos reservatorios

Tipo do reservatorio | Quantidade | Capacidade (m3)
Apoiado 31 24.570
Elevado 20 3.185
Enterrado 1 100

Semienterrado 3 4.000
TOTAL 55 31.855

Tratamento da agua

Os aquiferos subterraneos explorados pela SAEC oferecem agua de alta qualidade,
exigindo apenas desinfeccdo preventiva, com cloracéo e fluoretagéo.

O monitoramento da qualidade da agua potavel produzida € realizado pela Secao de
Controle Sanitario e Laboratorio de Agua e Esgoto da SAEC, seguindo as prescrigdes
da Portaria MS 2.914/11 do Ministério da Saude.

As analises diarias e semanais exigidas em normas, realizadas pelo Laboratério da
SAEC nas amostras recolhidas na saida do tratamento e em pontos da rede de
distribuicdo compreendem:

Cloro residual livre;
Coliformes;
Fluoreto;

Odor;

Gosto;

Cor;

Turbidez e

PH (acidez).

A auditoria é realizada por laboratério independente, credenciado e acreditado
segundo a ISO 17025, que analisa amostra coletadas semestralmente, assim
oferecendo parametros para afericdes e eventuais corrigendas necessarias.
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CONTRATO N°57/2018
REVISAO DO PLANO INTEGRADO DE
SANEAMENTO BASICO DE CATANDUVA
ORDEM DE SERVICO: 04/02/19

Sdo emitidos pelo Laboratorio relatérios mensais para 0s 58 pogos, devendo-se
observar que, via de regra, a dgua produzida pela SAEC apresenta padrdes de
qualidade para consumo.

Rede de Distribuicédo

A rede de distribuicdo de dgua em Catanduva atende a 100 %da populacdo urbana,
com as seguintes caracteristicas:

Extensao da rede

PISB Populagdo Extensao Diametros Materiais
(ano) Estimada (km) (variacéo)
(usuarios)
2013 112.063 430 42250 mm | ffe, PVC, aco g° aco
carb®, fibrocimento
2019 125.162 460 42250 mm | ff°, PVC, aco g¢° aco
(atual) carb®, fibrocimento

Ligacgdes e economias ativas (2019)

Classe de consumo N° de ligacgdes N° de hidrémetros N° de economias
Residencial 50.746 53.746 53.746
Comercial 4,182 4,182 5.002
Industrial 245 245 245
Pulblica 515 515 603
Tarifa Social 990 990 990
Total 56.457 59.457 60.586
Hidrantes de combate a incéndios: 33 ativos e 28 em fase de instalacéo.
Producéo (2018)
Populagdo 2018 | Producéo Total | Producdo Média
IBGE Média Per Capita
(usuarios) (md/dia) (litros/hab.dia)
120.691 22.751.460 188,51
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CONTRATO N°57/2018
SA Ec REVISAO DO PLANO INTEGRADO DE
— ——— SANEAMENTO BASICO DE CATANDUVA
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Principais problemas na distribuicdo (2019)

Rupturas e avarias na rede: irrelevantes, com reparos em ateé 6 horas.
Hidrdmetros com mais de 5 anos: ndo ha.
Paralisacdes do abastecimento: ndo ha
Incrustacdes nas tubulagoes:
» Carbonatacéo
» Dissolucdo com aplicacgéo de ortopolifosfato
» Troca de tubulacdo em casos mais problematicos

Obras e programas em andamento (2019)

Encontra-se em fase de implanta¢do a UC 5 (Unidade de reservacao e adutoras), com
sistema de automacéo.

1.3.2. Diagnéstico Sintético do Sistema de Esgotamento Sanitario
Bacias de esgotamento
Todo o esgotamento sanitario de Catanduva drena para o vale do Rio Sdo Domingos.

Por seu turno, a bacia do Rio Sdo Domingos se divide em 20 sub-bacias, a seguir
identificadas.

Item Sub-Bacia Caracteristicas e locais especiais para atendimento
01 | Cérr. do Tenente Area urbana de ocupacio antiga, densa e sedimentada
02 | Cérr. Fundo Area urbana de ocupacio antiga, densa e sedimentada
03 | Corr. Boa Vista Area urbana de ocupacdo antiga, densa e sedimentada
04 | Cérr. Retirinho Area urbana de ocupaco antiga, densa e sedimentada
05 | Cérr. Jacu Area urbana de ocupacdo antiga, densa e sedimentada
06 | Corr. Barra Grande | Area urbana de ocupacéo antiga, densa e sedimentada
07 | Cérr. Minguta Area urbana de ocupacdo antiga, densa e sedimentada
08 | Cérr. Barro Preto Area urbana de ocupacdo antiga, densa e sedimentada
09 | Corr. da Mamona Area urbana de ocupacio antiga, densa e sedimentada
10 | Corr. José Dias Area urbana de ocupacdo antiga, densa e sedimentada
11 | Corrego A Parte do Pacha
12 | Corrego B Solo Sagrado, Pte. Jardim S. Domingos, Conj. Hab. Ant® Zacaro
13 | Cdrrego D Parque Iracema
14 | Corrego G Pargque Flamingo e adjacéncias
15 | Sub-bacia C (*) Hosp. Emilio Carlos, Ind. COCAM, CH’s Pedro Nechar e Vilarinho
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REVISAO DO PLANO INTEGRADO DE
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16 | Sub-bacia E (*) V. Regina, Jd. Sta. Rosa, Imediacdes do Conj. Esportivo

17 | Sub-bacia F (*) Area urbana de ocupacio antiga, densa e sedimentada

18 | Sub-bacia H (*) Pte. Higiendpolis e V. Mota (interf. com a ferrovia, solucdes locais)
19 | Sub-bacia I (*) Acapulco, CH Theodoro Rosa F° (Boa Vista e S Domingos)

20 | Sub-bacia J (*) Pargue Iracema

(*) Contribuicao direta no Rio Sdo Domingos.
(**) Corregos A, B, D e G — Pequenos cursos d’agua, sem denominagao.

Rede Coletora

A SAEC registra os seguintes dados informativos sobre a rede coletora:

Vigéncia Populagdo | LigacOesde | Economias Extensdo | Volume Coletado
Atendida esgoto de esgoto | da Rede (*) (m3/ano)
(usudrios) (un) (un) (km)
2013 112.063 41.067 46.361 429 7.453.297,60
2018 125.162 46.000 52.000 480 8.330.000
(*) Tubulacao:
e Cerémica (g 150 mm) — Rede mais antiga
e PVC rigido (g 150 mm) — Loteamentos recentes
e Coletores e tubulagbes ceramicos de fundo de vale — g 400 mm
e Coletores e tubulagdes PVC de fundo de vale — g 600 mm
Interceptores e coletores troncos atuais
Item Sub-Bacia Material Diametro | Vazéo Extenséo
(mm) (litros/s) | aproximada
(km)
01 | Cérr. Fundo Concreto 600 124 3,7
02 | Corr. Boa Vista PVC corrugado 400 51 1,2
03 | Corr. Retirinho PVC corrugado 300 55 3,6
04 | Cérr. Jacu Ceramica (ant.) 250 122 1,9
05 | Cérr. Minguta PVC corrugado 250 16 4,1
06 | Cérr. Barro Preto Concreto 500 76 8,2
07 | Cérr. da Mamona PVC corrugado 400 15 2,4
08 | Rio Sdo Domingos Concreto 1.200 744 13,7
Totais X X X 38,8
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Estagdes Elevatorias de Esgotos

Item | Denominagéo Quantidade | Vazéo Altura Poténcia
de bombas manomeétrica
(I/s) (mca)
1 EEE2 - CSU 2 46,94 5,67 6,2 CV -220V
2 EEE3 — Jardim Imperial 2 13,33 55 25CV-220V
3 EEE4 — Cidade Jardim 2 4,28 35 10,7 CV-220V
4 EEE5 — Pedro Monteleone 2 10,37 4,60 1CV-220V
5 EEE6 — Pedro Nechar 2 6,40 11,40 3CV-220V
6 EEE7 — Raul de Carvalho 2 10,37 6,00 2CV-220V
7 EEES8 — Nova Catanduva 2 27,00 63,9 38 CV-220V
8 EEE9 — Alto da Boa Vista 2 2 9,61 37,59 10CV -220V
9 EEE DA ETE 4 259,00 43,3 143 KW -440V

Tratamento de esgoto

A ETE foi concebida para implantacdo em 3 etapas:

e Primeira etapa (concluida — 2015): Tratamento preliminar através de unidade

de gradeamento e desarenacdo, seguida por 2 lagoas aeradas por difusores de
ar comprimido, conectadas respectivamente a outras 2 lagoas de decantacao e,
finalmente, a descarga do efluente liguido por meio de escada hidraulica
destinada a pés aeracdo. Capacidade de atendimento a 180.000 pessoas.
Segunda etapa (em fase de projeto — previsto para 2019): Implantacdo de
sistema remocdo do lodo sedimentado e desidratacdo atraves de decanters
centrifugos mecanizados.

Terceira Etapa (facultativa — data a definir): A concepg¢do para 0 projeto
desta etapa previu a desativacdo de uma das lagoas de decantacéo, dando lugar
a implantacdo de 3 decantadores secundarios, uma elevatoria de recirculacéo
do lodo, 2 adensadores de gravidade e sistema de recirculacdo das descargas de
fundo, contemplando ainda ampliacdo da capacidade dos sopradores e das
unidades de centrifugacdo, insercdo de tratamento quimico do efluente e
processo de cloracdo/descloracdo na descarga final.

Com a primeira e segunda etapas em operacao, ocorrem:

e Remocao superior a 80% da DBO.
e DBO soluvel: 20 a 25 mg/litro.
e DBO: 30 a 40 mg/litro.
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Sélidos sedimentaveis: 30 a 40 mg/litro.
Nitrogénio amoniacal: 12 a 27 mg/litro.
Coliformes fecais: 4,4.(1.000.000) NMP/ 100ml

Producao de “lodo seco” com18% de solidos, para descarte em aterro sanitario.

Estes condicionantes, sdo adequados a classe 4 do Rio Sdo Domingos. Caso venha a
ocorrer a mudanca de classe 4 para classe 2, a terceira etapa serd necessaria.

O plano geral de afastamento e tratamento da totalidade dos esgotos gerados em

Catanduva esta ilustrado no desenho a seguir.

1.3.3. Diagnoéstico Sintetico do Sistema de Drenagem Urbana

Ocorréncias

Cumpre distinguir dois tipos de problemas:

e Inundagdes em vias publicas e locais urbanizados,

transbordamento de rios que cortam a cidade.

e Alagamentos e enxurradas severas nas vias e logradouros.

As origens de tais problemas sdo, principalmente, identificadas com:

Desmatamento geral nas cabeceiras dos rios.
Impermeabilizacdo intensa da area urbana:
» Adensamento das construcoes.
> Pavimentacdo de logradouros publicos.
> Poucas pracas e jardins publicos.
» Pouca arborizacéo.
» Calcadas impermeaveis.

decorrentes de

e Deficiéncia — e, as vezes, auséncia — na implantacao de rede coletora de aguas
pluviais que deveria acompanhar a pavimentacao das vias publicas.
e Falta de adequacdo e capacitacdo de rios e canais naturais de escoamento as
novas e mais severas condigdes de afluxo das aguas pluviais.
e Ocupacdo dos fundos de vales com importantes avenidas marginais aos cursos

d’agua e adensamento das construcdes lindeiras.

e Deficiéncias no controle de deposicdo de residuos sélidos em calcadas e locais
urbanos, que, sob chuvas, sdo carreados para bueiros e canais, obtruindo-os.
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e Deficiéncias na limpeza permanente de detritos em bueiros.

e Deficiéncias na limpeza permanente de canais naturais, abrangendo retirada de
sedimentos, lixo e infestacdes vegetais.

e Falta de andlise técnica para redimensionamento e adaptacfes das estruturas
hidraulicas de drenagem ante novas solicitacdes de vazéo.

Hidrologia, hidraulica fluvial e analise dos problemas

Os quadros apresentados no PISB-2012 sdo muito elucidativos quanto aos trechos das
margens do Rio Sdo Domingos mais susceptiveis a transbordamentos sob caudais
intensos.

Nesses quadros estdo analisadas as capacidades de escoamento do canal, como se
encontrava em 2012 e ainda se encontram em 2019, salvo no trecho mais central da
cidade em que estdo sendo executadas obras de melhoria do canal.

A analise contemplou a capacidade maxima de escoamento com as vaz0es previsiveis
para periodos de recorréncia de 5, 10, 25, 50 e 100 anos.

Se adotar-se como politica urbanistica a protecdo contra transbordamento do rio sob
chuvas de TR=100 anos, ha 6 locais criticos nas se¢bes do rio, a saber:

Jardim Oriental

Lagoa Cocan e rua Dracena

Entre ruas Dracena e Nhandeara

Entre rua Nhandeara e Rotatoria Theodoro Rosa F°

Trecho Rotat6ria Theodoro Rosa F° - rua Amazonas - rua Maranhao
Entre rua Balsamo e rua Jordania

Por seu turno no PISB-2012 foram identificados 5 pontos de estrangulamentos sob
pontes ou passagens em galerias, sujeitos a inundacdes sob chuvas criticas de
TR=100 anos:

Passagem de canal seco sob rua Santa Isabel

Passagem de canal seco sob Av. Sdo Vicente de Paulo
Passagem de canal seco sob rua Porto Ferreira

Passagem do corrego Minguta sob rua Cervantes Angulo
Passagem do cérrego Boa Vista sob rua Virgilio Mastrocola
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Alagamentos de logradouros publicos

Sob chuvas de intensidade mediana sao observados:

e alagamentos de logradouros publicos em pontos baixos,
e enxurradas severas em cruzamentos com sarjetdes e
e danos generalizados por enxurradas em pavimentos de ruas ingremes.

As solucdes para estes tipos de transtorno recaem sob a realizagédo de projetos e obras
de micro-drenagem compostas por galerias, bocas de lobo e bueiros, tolerando-se
sarjetdes pouco profundos.

Na malha urbana verifica-se uma regido sujeita a transbordamentos do Rio S&o
Domingos no Centro da Cidade e trés pontos criticos de alagamentos por deficiéncia
de microdrenagem, além de vinte locais de escoamento deficiente na ocorréncia de
chuvadas medianas, como exibido no mapa extraido da revisdo do Plano Diretor,
datado de setembro de 2018.
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Pontos de Alagamentos

Regifio de Inundacéo

Identifica¢do de Inundacdes e Alagamentos
Fonte: Revisio do PDE de Catanduva — set/18

ErosOes e assoreamento

O Rio Sdo Domingos possui baixa declividade e, portanto, seu leito esta sujeito a
assoreamentos que reduzem a secdo de escoamento.
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A Secretaria de Obras e Meio Ambiente realiza frequentemente obras de recuperacgao
de encostas e taludes erodidos, assim como de remocao de detritos granulares de
construcéo civil e demolicdo na malha urbana.

Entretanto, na zona rural do municipio estdo mapeadas areas cuja geologia é propicia
a erosOes, certamente prejudiciais a economia do agronegocio. Mas, no tema deste
plano de saneamento, podem afetar substantivamente o aporte de sedimentos nos
leitos dos cursos d’agua, causando estrangulamento de seg¢des de escoamento e,
consequentes transbordamentos dos caudais, com transtornos a vida urbana.

Isto exigird do Poder Publico permanente atencdo, buscando mitigar as erosdes em
suas origens, cabendo solugdes especificas para cada caso a partir de futuros estudos
e projetos de engenharia especializada.

Apresenta-se a seguir, mapa generico das areas do territorio municipal, sensiveis as
erosoes.
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57 Limite Municipal Perfmetro Urbano

Figura 9 - Areas suscetiveis a erosio no municipio de Catanduva

Fonte: PISB 2012 — Possiveis erosdes na regido norte, grande parte do territorio.
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Obras em andamento

Macrodrenagem

Estd em andamento a execucdo de grande obra de ampliacdo da capacidade de
escoamento do Rio S&o Domingos no centro da cidade, entre cruzamentos das ruas
Ceara e Sdo Paulo, com remodelacdo do canal, a revestir com muralhas de concreto
armado e retaludamento dos maci¢os marginais, destinadas ao melhor escoamento do
caudal e reurbanizacdo da area.

Microdrenagem

e Concluidas e em execucao:
» Galerias da Rua Ibiraci e adjacéncias — Res. Cidade Jardim

>
>
>
>

Galerias da Rua Altair — entre Av. José Nelson Machado e Av. Novais
Galerias da Rua Antonio Girol — entre Av. Daniel Soubhia e Rua Tupa
Galerias da Rua Mongagué — entre Rua Poc¢os de Caldas e Rua Cubatéo
Galerias da Av. Engracia e da Av. Nova Lima

e Ainiciar:

>

YVVVYVYYV

Galerias da Av. 24 de Fevereiro — entre Av. Sdo Domingos e Rua
Alagoas
Galerias da Rua Ipiranga e Rua Cristais — Parque Flamingo
Rua Macapa, entre ruas Recife e Minas Gerais
Rua Porto Alegre, esquina com Rua Séo Luiz
Jardim Martani
Galerias de porte:
v' Cidade Jardim — Rua Holambra
v" Higiendpolis — Ruas Rio Grande do Sul e Santa Catarina
v Av. Kionary Uemura (UPA)
Correcdes de erosoes:
v" Corrego Fundo (gabides)
v" Residencial José Cury
v' Corrego Retirinho (Parque Gloria V e VI)
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1.3.4. Diagnéstico Sintético do Sistema de Residuos Sélidos

Caracterizacéo dos Residuos Solidos

COMPARATIVO DE INDICADORES DE RESIDUOS SOLIDOS — 2012/2018

Item Classificacao Geracdo | Geracdo | Tipode Destino Avalicdo
2012 2018 Coleta do Sucinta
(t/ano) (t/ano) Residuo
1 Res.Solidos Urbanos 42,784 | 39.326 Publica Aterro Boa
Sanitério
1.1 | Domeésticos (Estimativa) X 90%
1.2 | Comerciais (Estimativa) X 8%
1.3 | Limp.Urbana (Estimat.) X 2%
2 Res. ETA’s e ETE (Est) X 9.000 Publica
3 Res. Industriais (Est) 3.412 3.800 Privada | Outros Boa
muni-
cipios
licenc.
4 Res. Serv. Saude (Est) 177 200 Privada | Outros Boa
muni-
cipios
licenc.
5 Res. Constr. Civil (Est) 8.600 9.600 Privada | Depositos Ruim
deficientes
6 R. Agrossilvopastoris X X Privada
7 R. Serv. Transportes X X Privada
8 Res. de Mineracéo X X Privada
9 Logistica Reversa 3.455 3.900 Privada | Outros Boa
muni-
cipios
licenc.
9.1 | Pneus X 39.557 un
9.2 | Pilhas e baterias (*) X X
9.3 | Oleos lubrificantes (*) X X
9.4 | Embal. Agrotdxicos (*) X X
Totais 52.651 | 56.826 Boa
(X) e (*) Dados indisponiveis
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Todos os descartes estdo sujeitos ao manejo de residuos solidos que compreende:
e cColeta,

transporte,

acondicionamento,

tratamento e

disposicéo final.

Composicdo Gravimétrica

Composicao adotada para Catanduva

RESIDUO INCIDENCIA GERACAO TOTAL
MEDIA ESTIMADA
(%) (t/dia)
Borracha 0,1 0,13
Matéria organica 43,7 54,63
Metais Ferrosos 1,1 1,38
Aluminio 2,6 3,25
Papel / papeléo 22,1 27,63
Embalagens “longa-vida” 1,8 2,25
Embalagens PET 5,7 7,13
Plastico duro 3,0 3,75
Plastico flexivel 6,6 8,25
Trapos e panos 14 1,75
Vidro 6,3 7,87
Perigosos 2,9 3,61
outros 2,7 3,37
Total 100,0 125,00

Paradigma: Gravimetria Aracatuba — PMSB, INFRA-2018
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Outros dados de coletas diferenciadas, ndo registradas em 2012/2013

Material Coletado Inicio | Carga Coletada | Carga coletada
de em 2018 média mensal

registro (t/ano) (t/més)
Coleta seletiva domiciliar Set/2013 591 49,25
Coleta de volumosos Set/2015 271 22,58
Animais (grande porte) Jan/2014 11 0,92
Animais (pequeno e médio porte) | Jan/2017 8,64 0,72
Totais 873 72,75
Fonte: SAEC

Avaliacéo da evolugéo da gestao de residuos em Catanduva

QUADRO EVOLUTIVO RESUMIDO DA GESTAO DE RESIDUOS -

2013/2019
Item Setor Sintese em 2012/2013 Sintese em 2018/2019 Avaliacao
da
evolucéo
1 Residuos X X X
Sélidos
Urbanos
1.1 | Residuos X X X
domeésticos e
residuos
comuns do
comercio e
Servicos
1.1.1 | Acondiciona- Pelos usuarios em sacos Idem, atualmente recolhidos Evolugéo
mento plasticos e colocado em pela SAEC: Positiva
aparadores.
e No passeio publico Permanecem as caracteristicas
e EmPEV’s — Pontos de | dos servigos, com:
Entrega Voluntaria,
(30 contéineres - 30 30 Contéineres nos PEV’s e
locais da cidade).
e Contentores de 23 Contéineres de Residuos
Resfduos Organicos, | Organicos
implantados ap6s
2013.
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1.1.2 | Coletae Empresas contratadas. Atualmente este servico Evolugéo
transporte e Coleta porta a porta publico foi delegado a SAEC Positiva.
e  Coleta Seletiva gue procede as gestdes de
promovida pelo Poder contrat.a(;aoI e fiscalizacdo
PUblico e entidades operacional.
parceiras. e Coleta porta a porta
e Reciclagem: er)“b}F’daS afs_ vias
Catanduva possuia em publicas oticials €
2012 um projeto em abertas a circulacdo,.
operac&o denominado * Reciclagem: Em
“Recicla Catanduva®. Catanduva atualmente
e Equipamentos: h& uma Cooperativa
N " denominada “Recicla
e Varrigdo de Catanduva”. em
logradouros e vias: atanduva,
e Limpezade convénio com a
. < - entidades privadas.
desinfecgéo de feiras: . Equi tos:
e Rogcada de areas quipamentos.
verdes e Avarrigdo de vias e
' limpeza de feiras
permanece sem
modificacdes.
e Arogada de areas
verdes ja atinge
2.736.000 m?
1.1.3 | Tratamento e A disposicéo final dos residuos | Os servicos publicos deste Evolucao
disposicéo final | solidos urbanos_col_etados da- | segmento permanecem com | Positiva
se no aterro sanitario desde as mesmas caracteristicas e
20_09, pertencente_ aempresa padréo.
privada CGR, unidade de
nduva.
Catanduva o Acrescente-se a atual
e Aterro Sanitario: ~ .
Inaugurado em 2009 aperagfo do qer)oml\nado
éoperado pela empresa | ECOPONtO, proximo a
CGR. Recebe residuos | Estacéo Elevatoria Final dos
domiciliares de Esgotos, em que sao
Catanduva e outras recebidos:
cidades da regido.
Producdo em 2012: e \olumosos
epositados e tratados e  Madeiras
no aterro.

2 Residuos dos Até 2012/2013, ndo estava | Nao ha geracdo de lodo pelo Evolucéo
Servicos construida a Estacdo de | sistema de abastecimento de Positiva
Publicos de Tratamento de Esgotos de | &gua, pois a 4gua captada em
Saneamento Catanduva. manancial subterraneo passa
Basico Os residuos solidos gerados | apenas pelos processos de

pela autarquia SAEC, | desinfeccdo com cloro e
originados do gradeamento em | fluoretacéo.
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EEEs em 2013 eram dispostos | Atualmente, os residuos

inadequadamente na &rea do | originados do gradeamento em

antigo lixao. EEEs sdo dispostos no aterro

N&o ha geracdo de lodo pelo sanitario da CGR — Unidade de

sistema de abastecimento de Catanduva, devidamente

agua, pois a agua captada em licenciado para tal.

manancial subterraneo passa ComaETEem

apenas pelos processos de funcionamento, o lodo esté se

desinfeccdo com cloro e acumulando na lagoa de

fluoretacéo. decantacdo. Estad em fase de
projeto a implantacéo de
sistema de desidratacéo do
lodo. Quando esta fase entrar
em operacao futura, também
devera ser disposto no aterro
sanitario.

3 Residuos Os servigos de coleta, Permanecem em situagéo Evolugéo
Industriais transporte, armazenamento, semelhante Estavel

tratamento e disposi¢éo final
para os residuos de
estabelecimentos industriais
sdo de responsabilidade dos
geradores.

Parte dos residuos industriais
é classificada como de
interesse ambiental. Para o
descarte, cada industria deve
providenciar o CADRI —
CERTIFICADO DE
MOVIMENTACAO DE
RESIDUOS DE INTERESSE
AMBIENTAL, instrumento
gue aprova o encaminhamento
de tais residuos a locais de
reprocessamento,
armazenamento, tratamento ou
disposicéo final, licenciados
ou autorizados pela CETESB.

4 Residuos de Os residuos de servigos de O controle de Residuos de Evolugéo
Servicos de salde sdo os residuos solidos | Sadde, sob os ditames da Positiva
Saude gerados pelos _ Lei Municipal 417/2008 e

es/tqbelemmer;tos e unidades suas regulamentagdes
Igasnca::. det,sa_ude, com permanece ativo, tendo-se
escartes tipicos registrado 505 unidades em
2018, com aumento da
coleta para 29,6 t
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5 Residuos da De modo geral, a coleta e A gestdo deste segmento é Evolucao
Construcéo transporte de residuos da objeto da Lei Municipal 4.357 | Ruim
Civil, construcao civil sdo realizados | de 2007.
volumosos, por empresas privadas que
galhos e fornecem cacambas metélicas | Desde de dezembro de 2018,
ramagens aos geradores para o descarte. | ha 3 empresas licenciadas para

recebimento e triagem dos
O municipio de Catanduva residuos de construcdo civil.
possui Licenca de Instalacéo,
emitida pela CETESB, para Recebem cerca de 1.000
uma usina de tratamento de cagambas de 3 m? cada,
residuos de construgdo civil, procedendo a formacdo de
localizada ao lado do pilhas de blocos de concreto
entreposto de galhos. segundo seus volumes, tijolos,
ceramicas, metais, madeiras.
Assim como ocorre com 0S
residuos de poda, hadisposicdo | Os entulhos ndo séo triturados.
irregular de residuos de
construcdo civil em beiras de N4o ha procura significativa
estradas, nadrea do antigo desses materiais para
lixdo, em &reas destinadas a aproveitamento como lastro de
recomposicao vegetal (APP), pavimentos ou material de
nos rios,em terrenos baldios e | enchimento de cavas.
em areas institucionais.

6 Residuos Ha em Catanduva mais de 500 | Permanece em situacao Evolucéo
Agrossilvopas- | unidades de producéo semelhante. Estavel
toris agropecuaria, ndo havendo

cadastro dos residuos
agrossilvopastoris gerados no
municipio.

7 Residuos de Incluem-se nessa tipologia os | Permanece em situacao Evolucéo
Servicos de residuos originarios de: portos, | semelhante. Estavel
Transportes aeroportos, terminais

alfandegarios, rodoviérios e
ferroviarios e passagens de
fronteira.

Os residuos do terminal
rodoviério séo recolhidos e
dispostos juntamente com os
residuos sélidos urbanos.

8 Residuos de Em Catanduva, ndo ha Permanece em situagao Nada a
Mineracéao nenhuma empresa mineradora. | semelhante. registrar

9 Logistica De acordo com a Lei Permanece em situagéo Evolucéo
Reversa 12.305/10, os fabricantes, semelhante Estavel

importadores, distribuidores e
comerciantes de produtos com
recursos ditos perigosos, sdo
obrigados a estruturar e
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Pneus

Embalagens de
agrotdxicos

implementar sistemas de
logistica reversa;pilhas e
baterias;pneus;6leos
lubrificantes, seus residuos e
embalagens;lampadas
fluorescentes, de vapor de
sodio e mercdrio e de luz
mista;produtos
eletroeletrénicos e seus
componentes.

O municipio possui uma area
destinada a receber, separar e
acondicionar pneus, 0
entreposto de pneus. O
transporte dos pneus do local
de geracdo até o entreposto de
pneus € de responsabilidade do
gerador. Os geradores sdo
compostos por borracharias,
bicicletarias, sucatas, clube de
campo, fazendas,
transportadoras, entre outros.
A partir do entreposto 0s pneus
sdo redistribuidos para as
empresas € cooperativas
recicladoras.

Praticamente todas as
embalagens plasticas de
agrotoxicos utilizadas por
grandes e médios agricultores
locais sdo encaminhados a
Coopercitrus, na Central de
Recebimentos bairro Industrial
Pedro Luis Boso e em outros
postos de recebimento.

A Coopercitrus — Cooperativa
Em Catanduva, os fabricantes,
importadores, distribuidores e
comerciantes dos outros
produtos ndo implementaram o
sistema de logistica reversa,
porém, os interessados em

Esta implementado o
sistema de logistica reversa
para a logistica reversa de
pneus.

Permanece em situacao
semelhante

Evolucéo
Positiva

Evolucéo
Estavel
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Residuos de
Pilhas e
Baterias

reciclagem os recolhem, como
indicado anteriormente.

Implantada a logistica
reversa.

Evolucéo
Positiva

Quanto as quantidades mensais de residuos coletados e dispostos no aterro sanitario,
tem-se 0s seguintes valores:

Més Residuos no | Residuos no
Aterro Aterro
2012 2018
(1) (1)
Janeiro 3.958,99 3.852,80
Fevereiro 3.452,34 3.095,18
Marco 3.563,84 3.406,51
Abril 3.253,11 3.100,14
Maio 3.431,62 3.150,70
Junho 3.384,36 2.886,83
Julho 3.407,05 3.146,09
Agosto 3.487,44 3.180,52
Setembro 3.486,93 3.033,56
Outubro 3.833,44 3.515,74
Novembro 3.682,98 3.386,94
Dezembro 3.942,35 3.570,39
TOTAIS 42.882,45 39.325,40
Fonte: SAEC

Limpeza de Logradouros

A limpeza urbana no municipio de Catanduva corresponde aos seguintes servicos:
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Limpeza Publica Area total Producéo 2018
(m?) (m?)
Varricao de vias e logradouros 50.653.224 55.000.000
Limpeza e desinfeccdo de feiras 18.000 18.000
Rocada de areas verdes 741.592 2.736.000
TOTAIS 51.412.816 57.754.000

Gestao dos residuos industriais e perigosos

Em 2012, os residuos industriais e residuos perigosos gerados em Catanduva
alcangavam cerca de 2.162 t/ano e eram recolhidos por empresas de reciclagem de
outros municipios.

Até 2018, ndo houve crescimento significativo destes residuos, que continuam a ser
recolhidos por empresas de reciclagem de outros municipios.

1.4. Informacgbes complementares

1.4.1. Conjuntura Catanduva

Em 2017, a Prefeitura de Catanduva editou um notavel trabalho de analise econdmica
do Municipio, adequadamente denominada CONJUNTURA CATANDUVA.

Ali podem ser analisados diversos outros aspectos da vida da cidade e obtidos dados
fundamentais para planos econémicos e administrativos que complementam a visdo
do problema do saneamento basico, aqui objetivado.

Dada a importéncia de tal informativo, foi deliberado criar um apéndice de inteiro
teor, complementar a esta versdo atualizada do Plano Integrado de Saneamento
Basico de Catanduva — 2019.

A Conjuntura Catanduva € assim composta:
1. Histdria do Municipio

2. Infraestrutura Urbana
Pagina 33 |

Rua Clodomiro Amazonas 1422, cj. 22
04537-002 Sdo Paulo SP
Engenharia e Consultoria CNPJ 58.558.750/63

CREA-SP 03365




CONTRATO N°57/2018
SA Ec REVISAO DO PLANO INTEGRADO DE
o SANEAMENTO BASICO DE CATANDUVA
ORDEM DE SERVICO: 04/02/19

3. Indicadores Demogréaficos

4. Desenvolvimento Econémico

5. Pesquisa, Ciéncia e Tecnologia

6. Financas

7. Educacdo, Saude, Assisténcia e Inclusdo Social
8. Esporte, Cultura, Turismo e Lazer

9. Apoio Institucional

10. Poder Publico Municipal

1.4.2. Novo Plano Diretor de Catanduva

A par da recomendacdo de que o Plano Diretor do Municipio deva ser revisto e
atualizado a cada dez anos, Catanduva, na ultima década, vem experimentando
expressivo crescimento populacional e econdémico, passando a ser imperativa a
revisdo e atualizacdo de tal postura administrativa.

No corrente més de outubro de 2019, foi concluida a citada revisao e atualizacdo do
denominado Plano Diretor Participativo do Municipio de Catanduva. Estdo
apresentadas no Site da Prefeitura diversas partes concluidas:

REVISAO PLANO DIRETOR 2018

Cronograma — Etapas Estruturais de Elaboragdo e Execucéo
Dinamicas das Audiéncias Publicas e Reunibes

Obijetivos de Desenvolvimento Sustentavel da ONU

Decreto N° 7.441/2018 — Nucleo Gestor do Plano Diretor (NGPD)
Mapas — Diagndstico e Caracterizagdo Urbana, Ambiental e Regional
Mapas — Atlas Ambiental e Urbano

Calendario — Leitura Técnica Participativa aberta a Populacao
Analise do Plano Diretor Atual, Planos Setoriais e Planos de Governo

Para os fins e efeitos deste planejamento integrado do saneamento basico, foram
coligidos os dados e informacdes efetivas sobre o atual estadgio da prestacdo desses
servigos publicos, junto aos seus prestadores, além das consultas as publicagdes,
normas e instrumentos legais em vigor.
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Né&o obstante, examinando as recomendac6es ja disponiveis, pode-se concluir que 0s
fundamentos utilizados nesta atualizacdo do Plano Integrado de Saneamento Basico
ndo se contrapdem aqueles para os quais apontam as conclusdes divulgadas pela
Prefeitura sobre o0 novo Plano Diretor a vigorar em breve.

Recomenda-se, no entanto, que os gestores do saneamento se inteirem do contetdo
do novo Plano Diretor, sobretudo a partir de sua promulgacdo legislativa, para
eventual aprimoramento das metas propostas.

1.4.3. Programa IPTU VERDE - Lei Complementar 0917/18

No corrente més, em 4 de outubro de 2019 foi publicado o Decreto Municipal n°
7.684 que regulamenta a Lei Complementar n°® 0917/18, que trata de programa de
incentivo a diversas praticas para melhoria ambiental, através de redugdo nos valores
do IPTU, denominado "IPTU VERDE" no municipio de Catanduva.

Trata-se de iniciativa louvavel, que por dever de oficio deve-se incorporar a este novo
PISB, porém com os seguintes cuidados nas condicionantes legisladas:

1. Captacdo de agua de chuva: ha riscos de contaminacdo as pessoas que a
manipularem, caso ndo haja tratamento tecnicamente adequado para
eliminacdo de poluentes e patdgenos encontrados em telhados, coberturas,
calhas, condutores e caixas d’agua, inclusive se as aguas ficarem porventura
expostas a desova do “aedes egypt”.

2. Reulso de agua: indicacdo inadequada do uso da NBR 13.969/97 no decreto,
pois esta norma da ABNT se refere a tratamento complementar de esgoto
sanitario primariamente reduzido em tanque séptico, absolutamente improprio
para manuseio por inexpertos em saneamento basico.

As demais condicionantes, dedicadas ao conforto térmico natural, economia de
energia elétrica do sistema publico, promocdo de areas verdes capazes de reduzir
enxurradas e aumentar infiltracdes no lencol freatico e possibilitar o saneamento
rural, s&o muito bem vindas.
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2. PROGNOSTICOS

Passa-se neste capitulo aos prognésticos propriamente ditos, elaborados a luz
daqueles recomendados no PISB 2012/2013, abordando tanto uma analise sintética
dos avangos obtidos, quanto a atualizacéo para metas futuras.

Ainda, foi realizada uma enguete junto aos responsaveis do Poder Pablico, para uma
atualizacdo das acg0es elencadas no PISB 2012/2013, visando a factibilidade futura
dos itens ndo atingidos. Em correspondéncia, foram atualizadas as estimativas de
investimentos necessarios no futuro.

Na sequéncia, foram examinadas as recomendac¢des emergenciais e contingenciais do
PISB em revisao.

Por ultimo, em consenso com o Poder Publico, procedeu-se a uma revisdo dos
indicadores de desempenho mais representativos para 0 monitoramento dos quatro
setores do Saneamento Baésico.

2.1. Analise do Plano de Metas do PISB 2012/2013

Setor 0 - Metas Gerais do Municipio

Objetivo Metas PISB 2012 Avaliacdo na Recomendacéo
2013 - 2019 presente revisao
(2019)

1) Implementar a
reestruturacao institucional

Meta 1 - Implementagéo de
um Programa de

Programa desenvolvido
em parte. Aplicagao

Rever objetivos para
evitar conflitos de

no ambito da administracdo | Reestruturacao paulatina. obrigacgdes.
municipal visando Institucional junto ao titular
estabelecer uma gestéo dos servigos de
eficaz e eficiente dos saneamento
servicos inseridos no basico, até o final do
sistema de saneamento periodo definido no
basico de Catanduva. presente PISB como curto
prazo (Acdes 5, 6, 7 e 8).
1) Acima Meta 2 — Criar uma Delegado a SAEC. Prosseguir.

Unidade de Gesté&o do
Plano Municipal de
Saneamento Bésico com a
finalidade de garantir a
implementacédo dos
programas, metas e ac¢des
do PISB, assim como a de
monitorar € promover as
atualizagdes e revisdes do
mesmo. (Sugestdo de
nome para a nova unidade
de gestédo: UG-PISB)
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2) Defini¢cdo de uma ou
mais entidades reguladoras
dos servigos de
saneamento basico com o
detalhamento dos
processos, procedimentos
e atividades a serem
regulados, em
conformidade com a Lei
11.445/07 regulamentada
pelo Decreto Federal n®
7217/10.

Meta 3 — Todos os quatro
setores inseridos no
sistema municipal de
saneamento basico de
Catanduva devem ter sua
entidade reguladora
regulamentada (A¢éo 10).

Inexigivel. Servigos Descartar esta meta.
vinculados ao Poder

Executivo Municipal.

3) Os quatro eixos de
servicos inseridos no
sistema de saneamento
bésico devem apresentar
mecanismos que
possibilitem sua avaliagcao
tanto pela prépria
administracdo publica (nos
3 niveis), quanto pela
sociedade em geral.

Meta 4 - Implementacéo de
um programa para a
implantacéo de
mecanismos que tenham a
funcao de viabilizar a
avaliacdo do desempenho
dos servigos, tanto em
questdes operacionais
quanto em questdes
gerenciais, tanto para dotar
a propria administracéo
publica (nos 3 niveis)

com um instrumento que
subsidie seus processos de
tomada de decisdo quanto
para disponibilizar &
sociedade informacdes as
quais ela tem o direito de
ter acesso. Esta meta deve
ser alcancada até o final do
periodo definido neste
PISB por médio prazo
(AcBes 11 e 12).

Adotados os indicadores
do SNIS.

Prosseguir com
indicadores do SNIS.

4) Os quatro eixos do
saneamento basico devem
apresentar mecanismos
devidamente instituidos
para viabilizar o controle
social da populagdo em
relacéo aos

servigcos prestados e a
participacdo da populagéo
na configuragéo da Politica
de saneamento Basico
Municipal.

Meta 5 — Programa de
instituicao de canais de
comunicagéo entre 0s
USUArios e 0s
prestadores dos servigos
de saneamento basico
(Acdes 13).

Existe o atendimento
regular ao usuério,
operando regularmente.

Prosseguir
sistema atual.

com (o]

4) Acima

Meta 6 — Programa de
instituicdo de rotinas para a
participacdo da sociedade
na construcao

da politica de saneamento
bésico municipal (Acdo 14).

N&o adotado pela Descartar esta meta.
Administracdo. SAC
produz ainteragao

indicada.
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Setor 1 - Metas para Abastecimento de Agua

Objetivo

Metas PISB 2012
2013 - 2019

Avaliacdo na
presente revisao
(2019)

Recomendacéo

1 - até 2015) atender com
agua potavel a 100% dos
domicilios urbanos de
forma ininterrupta e
monitorar a qualidade da
agua consumida em

100% dos domicilios rurais
e de sistemas patrticulares

Meta 1: Atender a 100% da
area urbana de forma
ininterrupta

Meta alcancada.

Prosseguir com
atendimento a demanda.

1 — até 2019) atender com
agua potavel a 100% dos
domicilios urbanos de
forma ininterrupta e
monitorar a qualidade da
agua consumida em

100% dos domicilios rurais
e de sistemas patrticulares

Meta 2: Controle e
vigilancia da qualidade da
agua

Meta alcancada.

Prosseguir com
atendimento a demanda.

1 — até 2019) atender com
agua potavel a 100% dos
domicilios urbanos de

Meta 3: Criar mecanismos
para manutencao
preventiva e corretiva e

Mecanismos existentes.
Estudar melhoria nas
tarefas de manutencéo

Melhorar procedimentos
de manutencdo.

forma ininterrupta e para do SAA.
monitorar a qualidade da armazenamento e
agua consumida em recuperacdo de dados
100% dos domicilios rurais | sobre o0s procedimentos
e de sistemas patrticulares realizados
2 — até 2015) - Reducao Meta 1la: Redugdo das | Alcancada. Prosseguir no controle.
das perdas e uso racional perdas para 24%
da agua
2 — até 2019) - Reducéo Meta 1b: Redugdo das | Alcancada. Prosseguir no controle.
das perdas e uso racional perdas para 21%
da 4gua
2 — até 2020) - Reducdo | Meta 1c: Reducdo das | Meta mantida. Prosseguir.
das perdas e uso racional | perdas para 18%
da agua
2 — ap6s 2020) - Redugédo | Meta 1d: Redugdo das | Meta mantida. Prossequir.
das perdas e uso racional | perdas para 15%
da agua
3 — até 2019) Implementar Meta 1: Adequacao do Sistema gerencial Prosseguir.
para SAA de Catanduva sistema gerencial do SAA adequado a politica
uma gestao eficiente no por meio do planejamento municipal.
gue concerne aos aspectos | estratégico e da
administrativo, operacional, | sistematizacdo e
Financeiro e de interacdo das atividades de
planejamento estratégico e | operagdo, ampliacéo e
sustentabilidade, além de modernizagao da
definir instrumentos legais infraestrutura e da gestao
que garantam a regulacao politico institucional
Do mesmo e a observagéo | e financeira do setor
das diretrizes aprovadas no
presente PISB
3 - até 2019) Vide acima Meta 2: Reestruturacéo Sistema gerencial Prosseguir.
organizacional adequado a politica
municipal.
3 — até 2019) Vide acima Meta 3: Regulacdo do SAA | Sistema gerencial Prosseguir.
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adequado a politica
municipal.

3 — até 2019) Vide acima Meta 4: Manter o sistema Sistema gerencial Prosseguir.
de informagdes sobre o adequado a politica
SAA atualizado municipal.
3 —até 2019) Vide acima Meta 5: Alcangar um Sistema gerencial Prosseguir.
desempenho financeiro adequado a politica
satisfatério municipal.
3 — ap6s 2020) Vide acima | Meta 4 -Manter o sistema Sistema gerencial Prosseguir.
de informagdes sobre o adequado a politica
SAA atualizado municipal.
4 — até 2019) Alcancar o Meta 1: Regularizagdo das | Atribui¢cdo do Estado Prosseguir.
pleno atendimento a outorgas e licengas através do DAEE e
legislagdo ambiental ambientais da CETESB. Ha intervencdes
aplicavel em todos os infraestrutura existente diretas da SAEC em
subprocessos integrantes relacionadas ao SAA casos de até médio
do SAA (captacao, impacto. Exigéncias
Aducéo, reservacao e atendidas regularmente
distribuicéo) via Secretaria de Meio
Ambiente..
4 — até 2019) Vide acima Meta 2: Acompanhamento | Acompanhamento Prosseguir.
da regularidade das regular.
outorgas de todos 0s usos
dos recursos hidricos e das
licencas ambientais
4 — até 2019) Vide acima Meta 3: Obtencéo das Acompanhamento Prosseguir.
Portarias de Outorga de regular.
Direito de Uso dos
Recursos Hidricos e
licenciamento das unidades
do SAA a serem instaladas
quando da
ampliacéo do sistema
4 — até 2020) Vide acima Meta 2: Acompanhamento | Acompanhamento Prosseguir.
da regularidade das regular.
outorgas de todos 0s usos
dos recursos hidricos e das
licengas ambientais
4 — até 2020) Vide acima Meta 3: Obtencéo das Acompanhamento Prosseguir.
Portarias de Outorga de regular.
Direito de Uso dos
Recursos Hidricos e
licenciamento das unidades
do SAA a serem instaladas
quando da ampliacéo do
sistema
4 — apds 2020) Vide acima | Meta 2: Acompanhamento | Acompanhamento Prosseguir.
da regularidade das regular.
outorgas de todos 0s usos
dos recursos hidricos e das
licencas ambientais
4 — apds 2020) Vide acima | Meta 3: Obtencéo das Acompanhamento Prossequir.
Portarias de Outorga de regular.

Direito de Uso dos
Recursos Hidricos e
licenciamento das unidades
do SAA a serem instaladas
quando da ampliacéo do
sistema
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5 —até 2019) Garantir
canais de comunicag&o
com a sociedade e
mobiliza¢éo social e
promover agdes para
avaliacao da percepcao
dosUsuarios e para
promocgao de educagéo
ambiental

Meta 1: Participacéo
popular ativa na gestao do
SAA e no processo de
tomada de decisdo, com
populacéo instruida

N&o adotado pela
Administracdo. SAC
produz ainteragao
indicada.

Descartar esta meta.

5 —até 2019) Vide acima

Meta 2: Populagéo
conscientizada sobre
guestbes de escassez de
agua

Prejudicado.

Descartar.

5 —até 2019) Vide acima

Meta 3: Promocao de
canais de comunicagao
com a populagéo

Prejudicado.

Descartar.

5 — até 2019) Vide acima

Meta 4a: Obtencgdo de um
indice inicial de respostas
satisfatorias a reclamacdes
de 60%

Prejudicado.

Descartar.

5 — até 2020) Vide acima

Meta 1: Participacéo
popular e o controle social
no processo de tomada de
decisdo

Prejudicado.

Descartar.

5 — até 2020) Vide acima

Meta 2: Populagéo
conscientizada sobre
guestbes de escassez de
agua

Prejudicado.

Descartar.

5 — até 2020) Vide acima

Meta 3: Promocéo de
canais de comunicacao
com a populagéo

Prejudicado.

Descartar.

5 — até 2020) Vide acima

Meta 4b: Obtencgdo de um
indice inicial de respostas
satisfatdrias a reclamacdes
de 75%

Prejudicado.

Descartar.

5 —ap6s 2020) Vide acima

Meta 1: Participagdo
popular e o controle social
no processo de tomada de
decisdo

Prejudicado.

Descartar.

5 —apds 2020) Vide acima

Meta 2: Populacéo
conscientizada sobre
questdes de escassez de
agua

Prejudicado.

Descartar.

5 —apos 2020) Vide acima

Meta 3: Promocgéo de
canais de comunicacao
com a populagéo

Prejudicado.

Descartar.

5 —apds 2020) Vide acima

Meta 4d: Obtencdo de um
indice inicial de respostas
satisfatorias a reclamacdes
de 100%

Prejudicado.

Descartar.
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Setor 2 - Metas para Esgotamento Sanitario

Objetivo Metas PISB 2012 Avaliacdo na Recomendacéo
2013 - 2019 presente revisao
(2019)

1 - Coleta, afastamento e
tratamento de 100% dos
esgotos produzidos no

municipio de Catanduva.

Meta 1 — Aumentar o indice
de cobertura de coleta
afastamento e tratamento
de esgotos para 99,5%
(Acdo 1,2 e 3).

Meta alcancada.

Prosseguir com
atendimento a demanda.

2 — (até 2019) Atender a Meta 1 — Regularizacao Atribuicdo do Estado Prosseguir.
legislagdo quanto ao das outorgas e licencas através do DAEE e
licenciamento ambiental e ambientais da CETESB. Ha intervencdes
outorga para lancamento infraestrutura existente diretas da SAEC em
dos sistemas de relacionadasao SES (A¢do | casos de até médio
esgotamento sanitario. 1,2e4). impacto. Exigéncias
atendidas regularmente
via Secretaria de Meio
Ambiente..
2 — (até 2019) Vide acima Meta 2 — Regularizas as Atribuicdo do Estado Prosseguir.

unidades a serem
licenciaveis, acompanhar o
prazo de validade das
licencas e eficiéncia da
ETE (Acdo 2,4, 5 e 6).

através do DAEE e
CETESB. Ha intervencgdes
diretas da SAEC em
casos de até médio
impacto. Exigéncias
atendidas regularmente
via Secretaria de Meio
Ambiente..

3 — (até 2019) Destinar
adequadamente os esgotos
tratados e os lodos gerados
na ETE

Meta 1 — Destinar
adequadamente100% dos
esgotos tratados e lodos
gerados nas ETEs (Acdo
1).

Meta alcancada.

Prosseguir com
atendimento a demanda.

3 - (até 2019) Vide acima Meta 2 — Implantag&o do Em andamento. Segunda | Prosseguir.
sistema de tratamento de fase da ETE Catanduva.
lodo da ETE
(Acdo 1);

3 — (até 2019) Vide acima Meta 3 — Estudos para Meta ocasional. Descartar.

novos empreendimentos
(Acéo 2 e 3).

3 — (até 2020) Vide acima

Meta 1 (Continuagéo) —
Destinar adequadamente
100% dos esgotos tratados
e lodos gerados nas ETEs
(Acdo 1);

Meta alcancgada.

Prosseguir com
atendimento a demanda.

3 — (até 2020) Vide acima

Meta 3 (Continuagao) —
Estudos para novos
empreendimentos

(Acéo 2 e 3).

Meta ocasional.

Descartar.

3- (ap6s 2020) Vide acima

Meta 1 (Continuagéo) —
Destinar adequadamente
100% dos esgotos tratados
e lodos gerados nas ETEs
(Agdo 1);

Meta alcancgada.

Prosseguir com
atendimento a demanda.
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3— (ap6s 2020) Vide acima

Meta 3 (Continuagéo) —
Estudos para novos
empreendimentos (Agdo 2
e 3).

Meta ocasional.

Descartar.

4 - (até 2019) Garantir
canais de comunicagéo
com a sociedade e
promover agfes
continuadas em educagao
ambiental.

Meta 1 (Continuagéo) —
Promocao de reunides que
proporcionem informacdes
aos usuarios e funcionem
como um canal de
comunicagao que amplie o
controle social dos mesmos
sobre o processo de
tomada de deciséo,
promocgao de canais de
comunicagdo com a
populacéo (Agdo
1,2,3,45¢€6).

N&o adotado pela
Administragdo. SAC
produz ainteragao
indicada.

Descartar esta meta.

4 - (até 2020) Vide acima

Meta 1 (Continuagéo) —
Promocéao de reunides que
proporcionem informagdes
aosusuarios e funcionem
como umcanal de
comunicagao que amplie
o controle social dos
mesmossobre 0 processo
de tomada dedeciséo,
promocao de canais de
comunicagdo com a
populagéo

(Acdo 1,2,3,4,5 e 6).

N&o adotado pela
Administracdo. SAC
produz ainteragao
indicada.

Descartar esta meta.

4 - (ap6s 2020) Vide acima

Meta 1 (Continuagéo) —
Promocéao de reunides que
proporcionem informagdes
aos usuarios e funcionem
como um canal de
comunicacgdo que amplie
o controle social dos
mesmos sobre 0 processo
de tomada de decisao,
promocao de canais de
comunicagdo com a
populacéo

(Acdo 1,2,3,4,5¢e6).

N&o adotado pela
Administragdo. SAC
produz ainteragao
indicada.

Descartar esta meta.

5 — (até 2019) Regularizar
e fiscalizar as fossas
existentes no municipio e
monitorar os indicadores
epidemiolégicos do
municipio

Meta 1 — Desativacao de
fossas negras (Agéo 1 e 2);

Atividade regular da
SAEC.

Descartar esta meta.

5 — (até 2019) — Vide acima

Meta 2 — Regularizacdo de
fossas sépticas (A¢do 1 e
2).

Atividade regular da
SAEC.

Descartar esta meta.

5 — (até 2019) - Vide acima

Meta3 — Fiscalizacdo e
monitoramento da atividade
de limpa fossa (Agéo 1 e 2)

Atividade regular da
SAEC.

Descartar esta meta.

5 — (até 2020) — Vide acima

Meta3 (Continuagao) —
Fiscalizacéo e
monitoramento da
atividade de limpa fossa

Atividade regular da
SAEC.

Descartar esta meta.
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(Acdo le 2).

5 —(ap6s 2020) — Vide
acima

Meta3 (Continuagéo) —
Fiscalizacéo e
monitoramento da
atividade de limpa fossa
(Acéo 1e 2).

Atividade regular da
SAEC.

Descartar esta meta.

6 — (até 2019) Realizar
superviséo de obras dos
sistemas de esgotamento
sanitario.

Meta 1 — Cadastrar as
obras em
andamento (Acéo 1).

Atividade regular da
SAEC.

Descartar esta meta.

6 — (até 2019) Vide acima

Meta 2 — Supervisionar as
obrascadastradas (Acédo 2)

Atividade regular da
SAEC.

Descartar esta meta.

6 — (até 2020) Vide acima

Meta 2 — Supervisionar as
obras cadastradas (A¢éo 2)

Atividade regular da
SAEC.

Descartar esta meta.

6 — (ap6s 2020) Vide
acima

Meta 2 — Supervisionar as
obras cadastradas (A¢éo 2)

Atividade regular da
SAEC.

Descartar esta meta.

7 — (até 2019) Implementar
para o SES uma gestéo
eficiente o que concerne
aos aspectos
administrativos,
operacional, financeiro e de
planejamento estratégico e
de sustentabilidade, além
de definir instrumentos
legais que garantam a
regulacdo do mesmo e a
observacao das diretrizes
aprovadas no presente
PISB.

Meta 1 — Levantamento

cadastral e mapeamento
georreferenciado do SES
existente (A¢do 1,2 e 3);

A implantar.

Organizar as acoes.

7 — (até 2019) Vide acima

Meta 2 — Procedimento
para manutengéo e
atualizacéo do

cadastro técnico do SES e
do mapeamento
georreferenciado,
disponibilizando todas as
informagdes por meio de
Sistema de Informacdes
atualizado (Acéo 3);

A implantar.

Organizar as acoes.

7 - (até 2019) Vide acima

Meta 3 — Aquisi¢éo de
novo prédio com estrutura
para a instalacdo dos
setores administrativos e
técnico-operacional

(Acdo 4);

Meta alcancada.

Prossequir.

7 - (até 2019) Vide acima

Meta 4 — Reestruturagao
organizacional e
contratagdo de mao-de-
obra especializada (Acdo
5)

Em andamento.

Prosseguir.

7 — (até 2019) Vide acima

Meta 5 — Automacgéo da
ETE — estacéo de
tratamento de esgotos
(Acdo 6,7);

Meta alcancada.

Prosseguir.

7 - (até 2019) Vide acima

Meta 6 — Efetivar as
ligacBes prediais de
esgotos, nos sistemas

Atividade regular da
SAEC.

Descartar esta meta.
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publicos. (Acéo 2 e 3).

7 — (até 2019) Vide acima

Meta 7 — Plano de
Mapeamento de ligagBes
clandestinas (A¢é&o 8)

Atividade regular da
SAEC.

Descartar esta meta.

7 — (até 2020) Vide acima

Meta 8 — Atualizagéo do
cadastro do SES conforme
ampliacGes (Acao 2);

Atividade regular da
SAEC.

Descartar esta meta.

7 — (até 2020) Vide acima

Meta 9 — Manter o sistema
de informagdes sobre o
SES atualizado (Acéo 3).

Atividade regular da
SAEC.

Descartar esta meta.

7 — (ap6s 2020) Vide
acima

Meta 8 — Atualizagéo do
cadastro do SES conforme
ampliagBes (Agao 2);

Atividade regular da
SAEC.

Descartar esta meta.

7 — (ap6s 2020) Vide
acima

Meta 9 — Manter o sistema
de informacdes sobre o
SES atualizado (Acéo 3).

Atividade regular da
SAEC.

Descartar esta meta.

Setor 3 - Metas para Drenagem Urbana

Objetivo

Metas PISB 2012
2013 - 2019

Avaliacao na
presente revisao
(2019)

Recomendacéo

1 - até 2019)Diminuicéo da
frequencia de alagamentos
e enchentes causados por
insuficiencias e deficiéncias
nas galerias e obras de
Drenagem Urbana

Meta 1: Elaboracao do
plano de limpeza
sistematica das calhas,
pocos de visita (PV) e
bocas de lobo do municipio
de Catanduva.(Acdo 3)

Existe rotina dessas
operagdes em
Catanduva.

Prosseguir com
melhoramentos.

1 - até 2019) Vide acima

Meta 2: Concurso publico
para contratagdo de méo-
de-obra especializada
(Acéo 6)

Atribuicdo da gestdo do
funcionalismo.

Descartar meta.

1 - até 2020) Vide acima Meta 3: Alcancar 100% de | Meta alcancgada. Prossequir.
limpeza sisteméatica no
municipio (Acbes 4 e 5)

1 - até 2020) Vide acima Meta 4: Reducgéo de 75% Meta alcancada. Prosseguir.

na guantidade de pontos
de alagamentos no
municipio de Catanduva e
reducédo de 70% na
quantidade de pontos de
enchentes dos rios do
municipio de Catanduva;
(Acdes 1,5,6e7)

1 - ap6s 2020) Vide acima

Meta 5: Fiscalizacéo dos
indices de permeabilidade
do solo nos lotes urbanos
(Acéo 2)

Sujeito a avaliagdo
posterior do gestor
publico.

Descartar meta.

2 — até 2019) Recuperacao
e revitalizacdo das areas
verdes

Meta 6: Implementagédo de
programa de educagéo
ambiental referente a

Meta cumprida, em
andamento.

Prosseguir.
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importancia ambiental de
se proteger as APPs dos
rios; (A¢do 11)

2 — até 2020) Vide acima

Meta 7: Reducgéo de
100% na quantidade
de residuos solidos
depositados nas
margens dos rios de
Catanduva; (A¢des 8
e9

Fiscalizagdo em
andamento. Importante
acdo de educacédo
sanitéria.

Prosseguir.

2 — ap6s 2020) Vide acima

Meta 8: Aumento de 200%
(em relagé@o a 2013) no
ndmero de eventos anuais
no municipio voltados a
conscientizacéo acerca

do correto manejo dos
residuos sélidos; (Acao 10
ell

Educacdo sanitaria em

andamento.

Prossegquir.

3 - até 2019) Implementar
para o sistema de
drenagem urbana de
Catanduva uma gestéo
eficiente no que concerne
aos aspectosadministrativo,
operacional, financeiro e de
planejamento estratégico e
sustentabilidade, além de
definir instrumentos legais
que garantam a regulacao
do mesmo e a observagao
das diretrizes aprovadas no
presente PISB

Meta 9: Adequacao do
sistema gerencial do SDU
por meio da
sistematizacdo e interacéo
das atividades de
operacgédo, ampliacéo e
modernizacao da
infraestrutura e da gestéo
politico-institucional e
financeira do setor e
reestruturacao
organizacional (A¢Bes 17,
18, 19, 20 e 23)

Em evolugdo na
Secretaria de Meio
Ambiente.

Prosseguir.

3 —até 2019) Vide acima

Meta 10: Regulacao do
SDU (Ac¢des 21, 22 e 25)

Meta néo realizada.

Buscar a Regulagéo.

3 - até 2020) Vide acima Meta 11: Elaborar Em andamento. Prosseguir.
mapeamento e
cadastramento (banco de
dados) de pelo menos 50%
dos sistemas de drenagem
urbana de Catanduva
(AcBes 12,13 e 14)
3 —apos 2020) Vide acima | Meta 12: Manter o sistema | SNIS informado. Prosseguir.
de informacdes sobre o
SDU atualizado (Ag¢Bes 15,
16 e 24)
4 — até 2020)Alcancar o Meta 13: Regularizacéo Atribuicdo do Estado Prossequir.
pleno atendimento a das licencas ambientais da | através do DAEE e
legislagdo ambiental infraestrutura existente CETESB. Héa intervencdes
aplicavel em todos os relacionadas ao SDU diretas da SAEC em
subprocessos integrantes (Acdes 26 e 27) casos de até médio
do SDU impacto. Exigéncias
atendidas regularmente
via Secretaria de Meio
Ambiente..
4 — até 2020) Vide acima Meta 14: Acompanhamento | Atribui¢cdo do Estado Prosseguir.

das licencas ambientais e
outorgas (Agéo 28)

através do DAEE e
CETESB. Ha intervengdes
diretas da SAEC em
casos de até médio

Pagina 45 |

INFRA

Engenharia e Consultoria

Rua Clodomiro Amazonas 1422, cj. 22
04537-002 Sdo Paulo SP
CNPJ 58.558.750/63

CREA-SP 03365




CONTRATO N°57/2018
REVISAO DO PLANO INTEGRADO DE
SANEAMENTO BASICO DE CATANDUVA
ORDEM DE SERVICO: 04/02/19

impacto. Exigéncias
atendidas regularmente
via Secretaria de Meio
Ambiente..

4 — ap6s 2020) Vide acima

Meta 15: Promocéao de
reunides que proporcionem
informagdes aos usuarios e
funcionem como um canal
de comunicagéo que
amplie o controle social dos
mesmos sobre 0 processo
de tomada de decisao,
promocéo de canais de
comunicagdo com a
populacéo; (Acdes 29 e 30)

N&o adotado pela Descartar esta meta.
Administragéo

(auditoria). Site da
Prefeitura produz a

interacdo indicada.

4 —apdbs 2020) Vide acima

Meta 16: Promocéao de
canais de comunicacao
com a populagédo; (Acbes
31, 32,33 e 34)

Nao adotado pela Descartar esta meta.
Administracao

(auditoria). Site da
Prefeitura produz a

interacdo indicada.

Setor 4 - Metas para Gestao de Residuos Sélidos

Objetivo Metas PISB 2012 Avaliacdo na Recomendacéo
2013 - 2019 presente revisao
(2019)
1 - até 2019) Atender com | Meta 1 — Aumentar a Em andamento. Prosseguir.
coleta regular 100% do porcentagem de cobertura
municipio, e oferecer do servico de coleta regular
atendimento com coleta na zona rural para 100%
seletiva a todo o municipio | (AgBes 1 e 2);
(respeitandoo potencial de
consumo de cada bairro)
por meio de coleta porta a
porta e instalacdo de PEVs
(pontos de
entregavoluntaria), de
forma continuada,
destinando
adequadamente os
residuos gerados.
1 - até 2019) Vide acima Meta 2 — Reestruturar, Em andamento. Prossequir.

formalizar e ampliar a
coleta seletiva, mantendo
100% da zona urbana
(respeitando o potencial de
consumo de cada bairro), e
atingindo 50% da zona
rural, inclusive incluindo
catadores informais no
programa (Acfes de 3 all)

1 - até 2019) Vide acima

Meta 3 — Implementar a
reinsergdo de residuos
reutilizaveis e reciclaveis
no mercado, aumentando o
indice de comercializagéo
para 70% (Ac¢bes 12 a 14);

Dependéncia intrinseca Descartar meta.
do mercado.
Independe de imposicao

governamental.
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(Acdo 20).

1 - até 2019) Vide acima

Meta 4 — Implantar sistema
de compostagem para
reaproveitamento da
matéria organica,
atendendo a 25% da
populacéo (Acdes 15 a 19);

Dependéncia intrinseca Descartar meta.
do mercado.
Independe de imposigao

governamental.

1 - até 2019) Vide acima

Meta 5 — Realizar estudo
econdmico visando
averiguar a viabilidade de
implantacdo de Aterro
Sanitario Municipal para
destinacdo de rejeitos

Meta alcancada. Prosseguir.

1 - até 2020) Vide acima

Meta 2 (continuagao) —
Reestruturar, formalizar e
ampliar a coleta seletiva,
mantendo 100% da zona
urbana (respeitando o
potencial de consumo

de cada bairro), e atingindo
80% da zona rural,
inclusive incluindo
catadores informais no
programa

(Acdes de 3 a 11);

Reestruturagcdo em
andamento.

Prosseguir.

1 - até 2020) Vide acima

Meta 3 (continuagao) —
Implementar a reinsergéo
de residuos reutilizaveis

e reciclaveis no mercado,
aumentando o indice de
comercializagé@o para 100%
(AcBes 12 a 14),

Dependénciaintrinseca Descartar meta.
do mercado.
Independe de imposicao

governamental.

1 - até 2020) Vide acima

Meta 4 (continuagao) —
Implantar sistema de
compostagem para
reaproveitamento da
matéria organica,
atendendo a 50% da
populacéo (Acdes 15 a 19).

Dependéncia intrinseca Descartar meta.
do mercado.
Independe de imposic¢ao

governamental.

1 - ap6s 2020) Vide acima

Meta 2 (continuagao) —
Reestruturar, formalizar e
ampliar a coleta seletiva,
mantendo 100% da zona
urbana (respeitando o
potencial de consumo

de cada bairro), e atingindo
100% da zona rural,
inclusive incluindo
catadores informais no
programa (Acdes de 3 a
11);

Reestruturacdo em
andamento.

Prosseguir.

1 - ap6s 2020) Vide acima

Meta 4 (continuagéo) —
Implantar sistema de
compostagem para
reaproveitamento da
matéria organica,
atendendo a 100% da
populacéo (AgBes 15 a 19).

Dependéncia intrinseca Descartar meta.
do mercado.
Independe de imposic¢éo

governamental.

2 — até 2019) Ampliar e

Meta 1 — Varricdo

Meta alcancada. Prossequir.
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otimizar a cobertura do
servico de varri¢éo, poda e
capina, rogcagem e
raspagem.

implementada em 70% da
extensdo das vias (Agles 1
e2)

2 — até 2019) Vide acima

Meta 2 — Servigos de
capina e rogagem em
100%das areas publicas
passiveis do servigo,
incluindo também a
fiscalizacdo das areas
particulares (Acdo3);

Meta alcancada. Prosseguir.

2 — até 2019) Vide acima

Meta 3 — Reducéo da
guantidade de agregados
middos, tais como pedras,
lascas de asfalto, entre
outros, nos servigcos de
varricdo (Acéo 4).

Fatores aleatorios. Descartar meta.

2 — até 2019) Vide acima

Meta 4 — Envio de 50% dos
residuos de poda e capina,
rogagem e raspagem

para a compostagem (Acéo
5).

Em andamento. Prosseguir.

2 — até 2020) Vide acima

Meta 4 (continuagao) —
Envio de 80% dos residuos
de poda e capina,

rogcagem e raspagem para
a compostagem (Acéo 5).

Registrado. Prosseguir.

2 — ap0s 2020) Vide acima

Meta 4 (continuagéo) —
Envio de 100% dos
residuos de poda e capina,
rogagem e raspagem para
a compostagem (Ac¢éo 5).

Registrado. Prossequir.

3 — até 2019) Reduzir a
guantidade de residuos
reciclaveis e compostaveis
enviada para aterro

Meta 1- Porcentagem dos
residuos reciclaveis e
compostaveis disposta em
aterro reduzida em 50%
(AcBes de 1 a 3).

Fatores aleatorios. Se for | Descartar meta.
cumprida a meta de
seletividade, ndo cabe

este objetivo.

3 — até 2020) Vide acima

Meta 1 (continuagao) —
Porcentagem dos residuos
reciclaveis e compostaveis
disposta em aterro
reduzida em 80% (Acbes
de 1la3).

Fatores aleatorios. Se for | Descartar meta.
cumprida a meta de
seletividade, ndo cabe

este objetivo.

3 - ap0ds 2020) Vide acima

Meta 1 (continuagéo) —
Porcentagem dos residuos
reciclaveis e compostaveis
disposta em aterro
reduzida em 100% (Acdes
de 1la3).

Fatores aleatorios. Se for Descartar meta.
cumprida a meta de
seletividade, ndo cabe

este objetivo.

4 — até 2019) Implementar
para o sistema de limpeza
urbana e manejo de
residuos sdlidos uma
gestao eficiente no que
concerne aos aspectos
administrativo, operacional,
financeiro, de planejamento
estratégico e

Meta 1 — Autossuficiéncia
técnica e operacional
aumentada da situagéo
atual para 30% (Agbes 1 e
2);

Ingeréncia na politica Descartar meta.
administrativa do

Municipio.
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sustentabilidade.

4 — até 2019) Vide acima

Meta 3 — Reduzir a zero o
percentual de grandes
geradores que utilizam o
servico de coleta
convencional de residuos e
que ndo pagam pelo
servico (Acéo 5);

Mera questéo Descartar meta.

administrativa.

4 — até 2019) Vide acima

Meta 4 — Desenvolvimento
e atualizagdo de banco de
dados para sistematizar
informacdes sobre
Residuos Sdlidos e
viabilizar a articulacéo do
setor com o Sistema
Nacional de Informag6es
sobre Saneamento — SNIS
(Acdes de 6 a 8);

SNIS adotado. Prosseguir.

4 — até 2019) Vide acima

Meta 5 — Realizar estudos
de alternativas técnicas e
locacionais para a
implantacao

da Central de
Gerenciamento de RSU
e/ou estacdes de
transbordo, bem como
obtencdo de recursos e
articulagdo com os agentes
envolvidos (Acbes 9 e 10);

Registrada a intencéo. Prosseguir.

4 — até 2019) Vide acima

Meta 6 — Otimizac&o da
rota de movimentacéo de
RSU (Ac¢bes de 11 al5);

Atribuicado regular da
Municipalidade.

Prossequir.

4 — até 2019) Vide acima

Meta 7 — Mecanismo
econbmico para
remuneracao e cobranga
dos servigos prestados e
incentivo econémico a
reciclagem (A¢bes de 15 a
17);

Dependéncia intrinseca Descartar meta.
do mercado.
Independe de imposicéo

governamental.

4 — até 2019) Vide acima Meta 8 — Plano de residuos | Em evolugéo via Prosseguir.
da construgéo civil associacdes e sindicatos
elaborado e implementado | da Construgéo Civil.
(Acéo 18);
4 — até 2019) Vide acima Meta 9 — Implementacao Sistema ja existente. Prossequir.
de pontos de recebimento Depende fortemente da
de lampadas fluorescentes, | educacdo ambiental.
eletroeletrénicos, 6leo de
cozinha usado, pilhas e
baterias, medicamentos
vencidos e embalagens de
agrotoxicos (Acdes 19 e
20);
4 — até 2019) Vide acima Meta 10 — Relagdo entre a | Em evolugéo via Prossequir.

quantidade de RCC
coletada por cagcambeiros e
aguela coletada pela
prefeitura em locais
irregulares reduzida em
30% (em relacéo

associacdes e sindicatos
da Construgdo Civil.
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a 2013) (Acbes de 21 a
23);

4 — até 2019) Vide acima Meta 11 — NGmero de Em evolucgao via Prossequir.
pontos de disposi¢éo associac@es e sindicatos
irregular de RCC e de da Construgdo Civil.
residuos volumosos
reduzidos em 30% (em
relagdo a 2013) (Agbes 24
e 25);
4 — até 2019) Vide acima Meta 12 — Operagdes de Meta alcancada. Prosseguir.

limpeza da area do antigo
lixdo conforme o PRAD
(Acdes26 e 27);

4 — até 2019) Vide acima

Meta 13 — Realizar estudos
para verificar a viabilidade
de implementar a gestéo
associada de residuos
sélidos entre os municipios
da microrregido de
Catanduva (Acéo 28).

Depende de decisdes
externas, publicas e
privadas.

Descartar a meta.

4 — até 2019) Vide acima

Meta 14 — Estruturagéo
interna do Centro de
Zoonoses (A¢bes 29 e 30).

Implantada.

Prosseguir.

4 — até 2020) Vide acima

Meta 1 (continuagao) —
Autossuficiéncia técnica e
operacional aumentada da
situacao atual para 100%
(Acdes 1 e 2);

Ingeréncia na politica
administrativa do
Municipio.

Descartar meta.

4 — até 2020) Vide acima

Meta 2 — Custo unitario
médio do servico de
manejo de RSU diminuido
em 20% (em relagédo a
2013) (Acbes 3 e 4);

Depende de estudos de
eventual desequilibrio
econdmico do servigo.

Descartar meta.

4 — até 2020) Vide acima

Meta 4 (continuagéo) —
Atualizacdo de banco de
dados para sistematizar
informacdes sobre
Residuos Soélidos e
viabilizar a articulagéo do
setor com o Sistema
Nacional de Informacgdes
sobre Saneamento — SNIS
(Acbes de 6 a 8);

SNIS adotado.

Prossequir.

4 — até 2020) Vide acima

Meta 6 (continuagéo) —
Atualizacao sistematica do
mapa da melhor rota

de movimentagdo de RSU
(Acdes de 11 a 15);

Atribuicao regular da
Municipalidade.

Prosseguir.

4 — até 2020) Vide acima

Meta 7 (continuagao) —
Mecanismo econdmico
para remuneragéo e
cobranga dos servigos
prestados e incentivo
econdmico a reciclagem
(Acdes de 15 a 17);

Dependénciaintrinseca
do mercado.

Independe de imposic¢éo
governamental.

Descartar meta.

4 — até 2020) Vide acima Meta 8 (continuagao) — Em evolugao via Prosseguir.
Revisdo e atualizagéo do associac0les e sindicatos
plano RCC (Acdo 18); da Construcéo Civil.

4 — até 2020) Vide acima Meta 10 (continuacéo) — Em evolucgdo via Prosseguir.
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Relacéo entre a quantidade
de RCC coletada por
cagambeiros e aquela
coletada pela prefeitura em
locais irregulares reduzida
a zero (Acles de 21 a 23);

associac0fes e sindicatos
da Construgdo Civil.

4 — até 2020) Vide acima

Meta 11 (continuagéo) —
Numero de

pontos de disposi¢éo
irregular de

RCC e de residuos
volumosos reduzidos a
zero (Agles 24 e 25).

Em evolugao via
associac0Oes e sindicatos
da Construgdo Civil.

Prosseguir.

4 — apdbs 2020) Vide acima

Meta 2 (continuagao) —
Custo unitario médio do
servico de manejo de RSU
diminuido em 30% (em
relagéo a 2013)

(Acdes de 3 e 4);

Depende de estudos de Descartar meta.
eventual desequilibrio

econdmico do servigo.

4 — apds 2020) Vide acima

Meta 4 (continuagao) —
Atualizacao de banco de
dados para sistematizar
informagdes sobre
Residuos Soélidos e
viabilizar a articulacéo do
setor com o Sistema
Nacional de Informacgbes
sobre Saneamento — SNIS
(Acbes de 6 a 8);

SNIS adotado. Prosseguir.

4 —apdbs 2020) Vide acima

Meta 6 (continuagéo) —
Atualizacao sisteméatica do
mapa da melhor rota de
movimentagédo de RSU
(AcBes de 11 a 15);

Atribuicado regular da
Municipalidade.

Prossequir.

4 — apds 2020) Vide acima

Meta 7 (continuagao) —
Mecanismo econémico
para remuneragéo e
cobranga dos servigos
prestados e incentivo
econdmico a reciclagem
(Acdes de 15 a 17);

Dependénciaintrinseca Descartar meta.
do mercado.
Independe de imposi¢éo

governamental.

4 — apds 2020) Vide acima

Meta 8 (continuagao) —
Revisdo e atualizagéo do
plano RCC (Acdo 18).

Em evolucgao via
associac0Oes e sindicatos
da Construcéo Civil.

Prosseguir.

5-até
2019)Regulamentagdo do
Sistema de Residuos
Sdlidos, a partir de
legislacao especifica.

Meta 1 — Revisdo das
legislacdes promulgadas
(Acdes 1 a7);

Dependéncia Descartar meta.

circunstancial.

5 — até 2019) Vide acima Meta 2 — Regulamentacdo | Ja existe. Prossequir.
do sistema de coleta
seletiva (Acbes 8 e 9);

5 — até 2019) Vide acima Meta 3 — Regulamentagéo Em evolucgéo via Prossequir.
do sistema de coleta e associacdes e sindicatos
tratamento de residuos de da Construgdo Civil.
construcao civil (Acédo 10);

5 — até 2019) Vide acima Meta 4 — Regulamentagéo Em andamento. Prosseguir.

que obriga a entrega anual
do PGRS e estabeleca seu
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contetido minimo a ser
analisado (Aces 11 e 12);

5 — até 2019) Vide acima

Meta 5 — Regulamentagéo
de lei que diferencie
pequenos geradores dos
médios e grandes
geradores (Acdo 13);

A estudar aviabilidade.

Prossequir.

5 — até 2019) Vide acima

Meta 6 — Estabelecimento
de lei que regule sobre
adverténcia e multa para
despejo irregular e falta de
limpeza de terrenos
particulares (Acao 14);

Jéa existe nas posturas
municipais.

Descartar meta.

5 — até 2019) Vide acima

Meta 7 — Estabelecimento
de lei que regulamente a
educagdo ambiental no
municipio (Acdo 15);

A resolver.

Prosseguir.

5 — até 2019) Vide acima

Meta 8 — Regulamentagéo
do processo de
compostagem no municipio
(Acdol6);

Usar posturas do Estado
e ABNT.

Descartar meta.

5 — até 2019) Vide acima

Meta 9 — Regulamentacéo
da logistica reversa, com o
intuito de coletar residuos
especiais, destacando-se
medicamentos vencidos e
pneus (Acbes de 17 a 19);

Ja existe.

Descartar meta.

5 — até 2019) Vide acima

Meta 10 — Realizar estudos
para avaliar a possibilidade
de estabelecer parcerias

e consorcios para
destinagdo de residuos
passiveis de Logistica
Reversa (AgBes 20 e 21).

Ja praticado pela
iniciativa privada.

Descartar meta.

5 — até 2020) Vide acima

Meta 1 (continuagéo) —
Revisdo das legislacdes
promulgadas (Acbes 1 a7).

Ingeréncia em agdes do
Poder Publico.

Estudar arealizagéo de
consolidagéo de leis
existentes.

5 —apos 2020) Vide acima

Meta 1 (continuagao) —
Revisao das legislacbes
promulgadas (Acbes 1 a7).

Ingeréncia em ag¢des do
Poder Publico.

Estudar arealizagdo de
consolidagao de leis
existentes.

6 — até 2019) Alcancar o Meta 1 — Regularizag&o Atribuicdo do Estado Prossequir.
pleno atendimento a dos licenciamentos e através do DAEE e
legislagcdo ambiental certificados ambientais CETESB. Exigéncias
aplicavel em todos os da infraestrutura existente atendidas regularmente.
subprocessos integrantes relacionadas ao sistema de
do sistema de residuos sdlidos (Agéo 1);
limpeza urbana e manejo
de residuos solidos
(geracao, coleta e
disposicéo final).
6 — até 2019) Vide acima Meta 2 — Obtencéo do Atribuicdo do Estado Prosseguir.
licenciamento e dos através do DAEE e
certificados ambientais dos | CETESB. Exigéncias
processos/infraestrutura a atendidas regularmente.
serem implantados,
necessarios ao manejo
adequado dos residuos
solidos (A¢Oes 2 a 4);
6 — até 2019) Vide acima Meta 3 — Acompanhamento | Atribui¢cdo do Estado Prosseguir.
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das licencas e certificados
ambientais (Acéo 5).

através do DAEE e
CETESB. Exigéncias

atendidas regularmente.

6 — até 2020) Vide acima Meta 2 (continuagao) — Atribuicdo do Estado Prosseguir.
Obtencéo do licenciamento | através do DAEE e
e dos certificados CETESB. Exigéncias
ambientais dos processos/ | atendidas regularmente.
infraestrutura a serem
implantados, necessarios
ao manejo adequado dos
residuos solidos (Agdes 2 a
4);
6 — até 2020) Vide acima Meta 3 (continuagao) — Atribuicdo do Estado Prosseguir.
Acompanhamento das através do DAEE e
licengas e certificados CETESB. Exigéncias
ambientais (Acdo 5). atendidas regularmente.
6 —apo6s 2020) Vide acima | Meta 2 (continuacéo) — Atribuicdo do Estado Prosseguir.
Obtencao do licenciamento | através do DAEE e
e dos certificados ambi- CETESB. Exigéncias
entais dos processos/Infra- | atendidas regularmente.
estrutura a serem implan-
tados, necessarios ao ma-
nejo adequado dos resi-
duos sélidos (AgBes 2 a 4);
6 —apo6s 2020) Vide acima | Meta 3 (continuacéo) — Atribuicdo do Estado Prosseguir.

Acompanhamento das
licengas e certificados
ambientais (Acdo 5).

através do DAEE e
CETESB. Exigéncias

atendidas regularmente.

7 — até 2019) Garantir
canais de comunicagao
com a sociedade e
mobilizac¢éo social e
promover ac¢des
continuadas em educacao
ambiental.

Meta 1 — Aumento de
100% (em relacéo a

2013) no numero de
eventos anuais no
municipio voltados &
conscientizagdo acerca do
correto manejo dos
residuos sdlidos (Ac¢des de
lad;

N&o adotado pela
Administracdo. Site da
Prefeitura produz a
interacdo indicada.

Descartar esta meta.

7 — até 2019) Vide acima

Meta 2 — Dados e
informacdes sobre o
sistema de residuos sélidos
sistematizados e
disponibilizados a
populacéo, inclusive via
website (Acbes de 5 a 7);

N&o adotado pela
Administracdo. Site da
Prefeitura produz a
interacdo indicada.

Descartar esta meta.

7 — até 2019) Vide acima

Meta 3 — Populacéo
instruida para a
participacao ativa na
gestao dos RSU
(Acdes de 8 a 12);

N&o adotado pela
Administracdo. Site da
Prefeitura produz a
interacdo indicada.

Descartar esta meta.

7 — até 2019) Vide acima

Meta 4 — Obtencéo de um
indice inicial de respostas
satisfatorias a reclamacdes
de 60% (Acbes 13 e 14).

N&o adotado pela
Administracdo. Site da
Prefeitura produz a
interacdo indicada.

Descartar esta meta.

7 — até 2019) Vide acima

Meta 5 — Instrug&o sobre a
utilizagao dos servigos
especificos de RSU pela
populacéo (Acéo 15).

N&o adotado pela
Administracao. Site da
Prefeitura produz a
interacdo indicada.

Descartar esta meta.

7 — até 2020) Vide acima

Meta 1 (continuagéo) —
Aumento de 180% (em

N&o adotado pela
Administracdo. Site da

Descartar esta meta.
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relagdo a 2013) no namero
de eventos anuais no
municipio voltados a
conscientizag¢éo acerca do
correto manejo dos
residuos solidos (Ac¢des de
lad);

Prefeitura produz a
interacdo indicada.

7 — até 2020) Vide acima

Meta 3 (continuagao) —
Populacéo

instruida para a
participacéo ativa na
gestdo dos RSU (Acdes de
8al2);

N&o adotado pela
Administracéo. Site da
Prefeitura produz a
interacdo indicada.

Descartar esta meta.

7 — até 2020) Vide acima

Meta 4 (continuagao) —
indice de respostas a
reclamac@es de 90%
(Acdes 13 e 14);

Nao adotado pela
Administracdo. Site da
Prefeitura produz a
interacdo indicada.

Descartar esta meta.

7 — até 2020) Vide acima

Meta 5 (continuagao) —
Instrugcéo sobre a utilizagéo
dos servigos especificos de
RSU pela populagao

(Acdo 15).

N&o adotado pela
Administracao. Site da
Prefeitura produz a
interacdo indicada.

Descartar esta meta.

7 — ap06s 2020) Vide acima

Meta 1 (continuagao) —
Aumento de 200% (em
relagdo a 2013) no namero
de eventos anuais no
municipio voltados a
conscientizacao acerca do
correto manejo dos
residuos sélidos (Agbes de
la 4);

Nao adotado pela
Administracdo. Site da
Prefeitura produz a
interacdo indicada.

Descartar esta meta.

7 — ap06s 2020) Vide acima

Meta 3 (continuagao) —
Populagéo instruida para a
participacao ativa na
gestdo dos RSU (Acdes de
8al2),

N&o adotado pela
Administracdo. Site da
Prefeitura produz a
interacdo indicada.

Descartar esta meta.

7 — ap06s 2020) Vide acima

Meta 4 (continuagao) —
indice de respostas a
reclamagdes de 100%
(Acdes 13 e 14);

N&o adotado pela
Administracao. Site da
Prefeitura produz a
interacdo indicada.

Descartar esta meta.

7 — ap06s 2020) Vide acima

Meta 5 (continuagéo) —
Instrugdo sobre a utilizagédo
dos servigos especificos de
RSU pela populacdo (Agéo
15).

N&o adotado pela
Administracdo. Site da
Prefeitura produz a
interacdo indicada.

Descartar esta meta.
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2.2. Andlise da evolucéo das ac¢des propostas no PISB 2012/2013

2.2.1. Evolucéo Geral

Em complementacdo as metas indicadas no PISB 2012/2013, objetivadas no item 2.1,
anterior, apresenta-se, para registro, as acoes referidas em cada meta enunciada,

COMmo segue.

Cabe enfatizar, que um plano de saneamento basico, nos termos da Lei 11.445/07,
conforme discorrido no relatorio introdutério desta revisdo em curso, tem por
finalidade estabelecer metas. Portanto, a propositura de ac0es excede o escopo legal
do plano. Nao obstante, o elenco de 207 acdes podera ser util no futuro, quando o
poder publico se dedicar a formular projetos, programas, obras e acdes propriamente

ditas.

Sob tal conceituacéo, reproduzem-se as agcdes propostas em 2012, como segue:

ACOES RECOMENDADAS NOS PROGNOSTICOS DO PISB 2013 — ATE ;‘ECOMENDACAO
2019 MOTIVO
PARTE 1 - SISTEMA INTEGRADO
Acdao 1: Avaliar a viabilidade e a conveniéncia de se passar a responsabilidade de prestacéo de Prosseguir
servicos relacionados a drenagem urbana e manejo de aguas pluviais para a Superintendéncia de Util
Agua e Esgoto de Catanduva - SAEC, com todos os cuidados legais e juridicos necessarios a este
procedimento.
Acdo 2: Levantar a quantidade de cargos e funcdes necessarios para viabilizar a gestéo Descartar

sustentavel dos servicos de saneamento basico referentes a drenagem urbana; gestéo da limpeza
publica e manejo de residuos e para a gestdo dos servi¢os de abastecimento publico de agua e
esgotamento sanitério.

Desnecessario

Acéo 3: Indicar o espaco funcional necessério (considerando salas, infraestrutura, equipamentos,
etc) para suprir a demanda da reestruturacéo gerencial do sistema de saneamento bésico
municipal que se pretende, tanto na Prefeitura quanto na SAEC.

Descartar
Desnecessario

Acdo 4: Indicar o arcabouco legal a ser atendido para viabilizar a reestruturagéo institucional Descartar
preconizada no PISB. Desnecessario
Acdao 5: de posse dos resultados das ac¢des 1,2, 3 e 4 elaborar um projeto de reestruturagédo que Descartar

atenda aos condicionamentos legais e juridicos e que indique as adequacdes a serem efetuadas
em termos de infraestrutura ou bens patrimoniais ou (prédios, salas, galpdes, oficinas para a
manutencao de veiculos, equipamentos, etc.) e gerenciais (criagdo de departamentos, cargos de
direcdo, divisbes administrativas, cargos de chefia e de gerenciais e operacionais), no &mbito da
Prefeitura Municipal, de forma que o setor de residuos sdlidos e a gestédo do PISB funcionar
eficientemente. Indicar neste projeto os procedimentos passiveis de serem fiscalizados pela SAEC,
assim como o numero necessario de fiscais.

Desnecessario

Acdao 6: elaborar um projeto indicando as novas necessidades da SAEC para a incorporacao dos
servigos de drenagem urbana e manejo de aguas pluviais, assim como a reestruturagéo dos
servicos de agua e esgoto de forma que os trés setores passem a responder por suas atribuicdes
segundo as disposi¢des do PISB de Catanduva. Indicar neste projeto os procedimentos passiveis
de serem fiscalizados pela SAEC, assim como o numero necessario de fiscais. As alteracdes
devem ser detalhadas em termos de sua demanda de infraestrutura ou bens patrimoniais ou
(prédios, salas, galpdes, oficinas para a manutencédo de veiculos, equipamentos, etc.) e gerencial

Descartar
Rotina
administrativa
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(criacao de departamentos especificos e dos cargos de direcdo, de chefia e para suprir fungdes
técnicas).

Acdo 7: implementar a reestruturacéo institucional no &mbito da Prefeitura municipal para Descartar
responder pelas atribuicdes da gestéo geral dos servicos de saneamento basico e Assunto de
acompanhamento do PISB e para viabilizar a gestdo e operacionalizagdo dos servicos de limpeza Politica
urbana e manejo de residuos sélidos no ambito da administracdo municipal, de forma que as Administrativa
atividades inerentes ao sistema estejam agrupadas em apenas uma Secretaria Municipal.
Acéo 8: implementar a reestruturacdo da SAEC, segundo projeto executado anteriormente Descartar
Assunto de
Politica
Administrativa
Acdo 9: no dmbito da gestdo do PISB de Catanduva, criar novas atribuicdes aos gestores, que Descartar
respondam pelo planejamento, supervisdo e implementacdo de agdes relacionadas com o PISB ou | Assunto de
nele previstas. Politica
Administrativa
Acdo 10: fazer um levantamento das agéncias existentes no estado de S&o Paulo que tenham Prosseguir

competéncia legal para assumir a regulagéo dos servi¢os, assim como levantar outras
possibilidades juridicas que sejam legalmente competentes para cumprir a fungdo de agéncia
reguladora e definir as entidades reguladoras para cada setor do saneamento bésico. Passar as
conclusdes para o Conselho Gestor do PISB e escolher uma ou mais entidades de regulacao.

Acdo 11: treinar os gestores publicos, particularmente aqueles envolvidos com o Conselho Gestor | Descartar
do PISB para utilizar o banco de dados fornecido pelo PISB para acompanhar o desempenho dos Assunto de

setores de saneamento basico em todas as suas atribuicbes. Esta acdo deve ser realizada até o Politica
final do periodo estabelecido neste PISB como médio prazo Administrativa
Acdao 12: instituir um procedimento sistematico voltado ao uso do banco de dados (O banco de Prosseguir

dados deve ser alimentado anualmente pelos eixos integrantes, apresentando a evolugdo de seus Usar SNIS
procedimentos operacionais e gerenciais). Esta acdo deve ser realizada até o final do periodo
estabelecido neste PISB como médio prazo.

Acéo 13: implantar Servico de Atendimento ao Cidaddo — SAC para cada setor ou eixo do Descartar

saneamento basico (SAC-Agua / SAC-Esgoto/ SAC-Aguas de Chuva / SAC-Residuos). Servigo existente

Acdo 14: implementacdo de mecanismos que estabelecam rotinas de participacdo da sociedade Descartar

na construcéo da politica de saneamento bésico. Assunto de
Politica

Administrativa

Acdo 15: Fazer um levantamento de todas as atividades passiveis de licenciamento ambiental ou Descartar
autorizacéo de 6rgdo ambiental de cada eixo do saneamento basico e um calendario para a Rotina existente
regularizacdo de cada setor.

PARTE 2 — SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (SAA)

ABASTECIMENTO

Acdo 1: Complementar o sistema interligado Prosseguir
Programa em
andamento

Acdo 2: Desativacdo dos pocos particulares contaminados da &rea urbana e interligacdo a rede de | Descartar

abastecimento. Servigo de Rotina

Acdo 3: Automacédo das unidades que ainda ndo foram automatizadas Prosseguir
Programa em
andamento

Acdo 4: Contratar empresa especializada para execucdo de ramais domiciliares novos e | Descartar

substituicdo dos antigos Assunto de
Politica
Administrativa

Acdo 5: Realizar monitoramento das redes de distribuigdo para controle de incrustagfes Descartar

Servigo de Rotina

Acd@o 6: Implantar mecanismos sistematicos para monitoramento e fiscalizagdo de poc¢os | Descartar

particulares Servigo de Rotina
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Acéo 7: Controle da qualidade da agua pelo SAEC, por meio da disponibilizacéo de resultados de | Descartar

andlises fisico-quimicas no Sistema de Informacdes Servigo de Rotina

Acao 8: Monitoramento e inspec¢do pelo setor de salde, por meio da alimenta¢@o do sistema de | Descartar

informag6es do SAA com resultados das analises fisico-quimicas Servigo de Rotina

Acdo 9: Implantar mecanismos sistematicos para substituicdo de tubulacdes antigas Descartar
Servigo de Rotina

Acéo 10: Elaborar Edital e contratar empresa especializada para a manutencéo dos reservatorios Descartar
Assunto de
Politica

Administrativa

REDUCAO DE PERDAS

Acéo 1: Realizar melhorias continuas no sistema de macro e micromedicéo Descartar
Servigo de Rotina
Acao 2: Desativagdo dos pogos que injetam diretamente na rede Prosseguir
Em andamento
Acdo 3: Setorizacdo do SAA para equalizacdo das pressdes, com delimitacdo de bairros e setores | Prosseguir
Em andamento
Acao 4: Implantar mecanismos sistematicos para monitoramento e fiscalizacéo de ligacdes Descartar
clandestinas Servico de Rotina
Acdo 5: Implantar tecnologia e contratar mao-de-obra especializada para monitoramento das Prosseguir
tubulacfes subterraneas nao visiveis
GESTAO
Acdo 1: Elaborar edital e contratar empresa especializada para a atualiza¢éo do Plano Diretor de Descartar
Agua Assunto de
Politica
Administrativa
Acdo 2: Elaborar edital e contratar empresa especializada para a elaboragdo de Plano de Descartar
Educacéo Ambiental Assunto de
Politica
Administrativa
Acdo 3: Elaborar edital e contratar empresa especializada para a elaboragéo de Plano de Redugdo | Descartar
de Perdas Assunto de
Politica
Administrativa
Acdo 4: Elaborar edital e contratar empresa especializada para a elaboracdo de Plano de | Descartar
Deteccéo de LigagBes Clandestinas Assunto de
Politica
Administrativa
Acdo 5: Elaborar edital e contratar empresa especializada para o levantamento cadastral e Prosseguir
mapeamento georreferenciado do SAA Conforme agdo 8
Acdo 6: Elaborar edital e contratar empresa especializada para a elaboragéo de Plano de Descartar

Substituicdo de Unidades e Equipamentos, como: bombas dos pogos de subterraneos, redes de
distribuicdo e criar procedimentos para manutencdo preventiva

Servigo de Rotina

Acdao 7: Estabelecer diretrizes para novos empreendimentos de forma a planejar a expanséo do Descartar
SAA, a partir de legislagao especifica Desnecessario
Acdao 8: Levantamento cadastral e mapeamento georreferenciado do SAA existente Prosseguir
Acdo 9: Criar Sistema de Informacdes e procedimento para sua atualizagdo Descartar
Uso do SNIS
Acéo 10: Construcéo de novo prédio com estrutura para a instalacéo dos setores administrativos e | Concluido
técnico-operacional (Para os sistemas de agua e esgoto)
Acdo 11: Realizar concurso publico para contratagdo de méo-de-obra especializada Descartar
Rotina
Administrativa
Acdo 12: Renovagéo dos equipamentos de informética Descartar
Rotina
Administrativa
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Acéo 13: Realizar capacita¢é@o de funcionarios Descartar
Rotina
Administrativa

Acdo 14: Realizar cadastro do Patrimdnio da SAEC, procedimentos para sua atualiza¢cdo e manté- | Descartar

lo atualizado Rotina
Administrativa

Acéo 15: Renovar frota de veiculos e criar procedimento para gestdo da frota Descartar
Rotina
Administrativa

Acdo 16: Atualizag&o do estatuto vigente as novas legisla¢gbes em vigor. Descartar
Rotina
Administrativa

Acdo 17: Indicar uma agéncia reguladora para o exercicio de regulacéo e fiscaliza¢&o dos servicos | Descartar

prestados no SAA Assunto de
Politica
Administrativa

Acao 18: Atualizar o levantamento cadastral, 0 mapeamento georreferenciado e as informag8es Prosseguir

administrativas, técnico-operacionais e de manutencgao, de almoxarifado, financeiras, comerciais e

legais sobre 0 SAA e disponibilizi-los por meio do Sistema de Informacdes

Acdo 19: Criar legislacdo especifica sobre deveres do consumidor, com intuito de diminuir a Descartar

inadimpléncia. Lei 11.445/07

Acao 20: Criar programa de conscientizacé@o da populag&o em relacéo aos custos do SAA e Descartar

importancia do pagamento pelos servicos e de acompanhamento dos casos de inadimpléncia Site e campanhas

através de assisténcia social rotineiras

LICENCAS AMBIENTAIS

Acdo 1: Elaborar estudo para avaliagdo da legislagdo municipal, estadual e federal e do Plano Prosseguir

Diretor Participativo, com o propdsito de identificar lacunas ainda nédo regulamentadas, Conforme

inconsisténcias internas e outras complementag¢des necessarias. atribuicbes
estaduais e
municipais

Acdo 2: Realizar os estudos técnicos necessarios para regularizacdo das Portarias de Outorga Descartar

deDireito de Uso dos Recursos Hidricos e licenciamento das unidades do SAA e protocolar as Compdes tarefas

solicitagdes junto aos 6rgdos competentes daagio 1

Acdao 3: Verificar os prazos de validade e promover estudos complementares para manutengao

das Portarias de Outorga de Direito de Uso dos Recursos Hidricos e das Licengcas Ambientais

Acéo 4: Realizar os estudos técnicos necessarios para a obtengdo das Portarias de Outorga de

Direito de Uso dos Recursos Hidricos e licenciamento das unidades do SAA a serem instaladas

guando da ampliacéo do sistema e protocolar as solicitacdes junto aos érgdos competentes

COMUNICACAO

Acéo 3: Criar um site proprio da SAEC que permita a interagdo com 0 usuario Prosseguir
Existe o Site

Acdo 1: Realizar eventos publicos (como audiéncias) periodicamente, com o intuito de informar a Descartar

populacéo sobre a situagdo do SAA no municipio e receber Acdes conexas a

sugestbes/reclamacfes acdo 1

Acdo 2: Realizar oficinas sobre Educacdo Ambiental para a conscientizagdo da populagdo sobre o

uso racional da agua e conservacgéo dos recursos hidricos

Acéo 4: Atualizar o site

Acdao 5: Implementacdo e manutengdo de um Sistema de Atendimento ao Consumidor (SAC) e

cadastro das reclamacg@es da populagéo feitas a SAEC acerca de questdes relacionadas ao SAA,

buscando o atendimento as demandas de maneira rapida e eficiente

PARTE 3 — SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO (SES)

SISTEMA DE ESGOTAMENTO (COMPLETO)

Acdao 1: Fazer os projetos da complementacéo de redes, coletores e emissarios de esgotos. Prosseguir

Acdo 2: Fazer as obras civis das redes, coletores e emissarios de esgotos. Prosseguir

Acdo 3: Iniciar a operagdo da ETE. Iniciada
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LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Acdo 1: Realizar os estudos técnicos necessarios para regularizacdo das Portarias de Outorga de Prosseguir
Direito de Uso dos Recursos Hidricos e licenciamento das unidades do SES e protocolar as Conforme
solicitages junto aos 6rgdos competentes. atribuicdes
Acéo 2: Estudar e verificar se todas as unidades que compdem o sistema de esgotamento estaduais e
sanitario estéo licenciadas e a eficiéncia da ETE. municipais
Acéo 3: Verificar os prazos de validade e promover estudos complementares para manutengao

das Portarias de Outorga de Direito de Uso dos Recursos Hidricos e das Licengas Ambientais.

Acéo 4: Realizar os estudos técnicos necessarios para a obtengdo das Portarias de Outorga de

Direito de Uso dos Recursos Hidricos e licenciamento das unidades do SES a serem instaladas

guando da amplia¢&@o do sistema e

protocolar as solicitacdes junto aos 6rgdos competentes

Acao 5: Realizar andlises laboratoriais para 0 monitoramento da eficiéncia da ETE Prosseguir

Acéo 6: Realizar analises laboratoriais para o monitoramento da qualidade do corpo receptor

Servigos de Rotina

DISPOSICAO FINAL DO EFLUENTE E LODO DO TRATAMENTO

Acdo 1: Contratar empresa especializada para efetuar os estudos técnicos e projetos executivos Prosseguir
do sistema de tratamento de lodo da ETE. Em andamento
Acao 2: Estabelecer diretrizes para novos empreendimentos e sistemas particulares de tratamento, | Descartar

indicando a necessidade de estudos de definicdo de alternativa técnica para destinagéo final dos
esgotos tratados e lodos das ETEs com os devidos licenciamentos ambientais.

Casos eventuais

Acdo 3: Fiscalizacdo de sistemas de tratamento particulares.

Descartar
Servigco de Rotina

COMUNICACAO

Acao 3: Criar um site proprio da SAEC que permita a interagdo com o usuério Prosseguir
Existe o Site
Acdo 1: Realizar eventos publicos (como audiéncias) periodicamente, com o intuito de informar a Descartar

populacéo sobre a situagdo do SAA no municipio e receber

sugestdes/reclamagdes

Acdo 2: Realizar oficinas sobre Educacdo Ambiental para a conscientizagdo da populagdo sobre o
uso racional da agua e conservacéo dos recursos hidricos

Acdo 4: Atualizar o site

Acdo 5: Implementagdo e manuten¢do de um Sistema de Atendimento ao Consumidor (SAC) e
cadastro das reclamacg@es da populagéo feitas & SAEC acerca de questdes relacionadas ao SAA,
buscando o atendimento &s demandas de maneira rapida e eficiente

AgOes conexas a
acaol

FOSSAS

Acdo 1: Levantamento cadastral das empresas que atuam no ramo de limpa fossa ho municipio Prosseguir
Acdo 2: Levantamento cadastral das propriedades rurais que utilizam os servicos de limpa fossa.
SUPERVISAO DE OBRAS DO SES

Acdo 1: Cadastrar as obras juntamente com a Prefeitura e SAEC. Prosseguir

Acdao 2: Supervisionar as obras juntamente com a Prefeitura e SAEC

Servigos de Rotina

GESTAO DOS SERVICOS DO SES

Acdo 1: Elaborar edital e contratar empresa especializada para o levantamento cadastral e Prosseguir

mapeamento georreferenciado do SES.

Acdo 2: Atualizar o cadastro do Sistema de esgotamento sanitario

Acdao 3: Alimentar o sistema de informacdes sobre o SES.

Acéo 4: Construgdo do novo prédio. Descartar
Prédio Executado

Acdao 5: Concurso publico para contratacao de mao-de-obra especializada Descartar
Rotina
Administrativa

Acdo 6: Contratacéo de empresa especializada para o plano de manutencdo e operagdo da ETE. Descartar
Contrato
realizado

Acdao 7: Elaborar o plano de gerenciamento de residuos sélidos das EEE e ETE. Prosseguir
Em andamento

Acdo 8: Fiscalizacdo e desativacéo das ligagbes clandestinas, tanto de dguas pluviais na rede de Descartar

esgoto, como ligagdo de esgoto na tubulacédo de aguas pluviais

Servigo de Rotina
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PARTE 4 — SISTEMA DE DRENAGEM URBANA (SDU)

ALAGAMENTOS E ENCHENTES

Acéo 1: Elaborar projetos e construir refor¢o de galerias nos pontos com problemas de sub-
dimensionamento da rede j& identificados no diagnostico e obras de contencéo de cheias, levando
em consideracdo as prioridades levantadas apontadas no documento e utilizando, quando
possivel, técnicas sustentaveis.

Prosseguir
Servigco de Rotina

Acéo 2: Fiscalizag&o dos indices de permeabilidade do solo nos lotes urbanos, segundo as Descartar
diretrizes do Plano Diretor Participativo Postura Municipal
Acdo 3: Elaboracéo de Plano sistemético de limpeza das calhas, Pocos de Visita e bocas de lobo Descartar
do municipio de Catanduva Servigo de Rotina
Acéo 4: Adquirir equipamentos para manutencéo e limpeza periddica dos dispositivos de Prosseguir

drenagem urbana
Acdo 5: Realizar limpeza e manutengédo periddica nos dispositivos de drenagem, destinando
corretamente estes residuos e verificando possiveis ligacdes clandestinas de esgoto

Servigo de Rotina

Acdo 6: Concurso publico para contratacdo de mao-de-obra especializada Descartar
Rotina
Administrativa

Acéo 7: Construgéo de galerias, dissipadores de energia e pavimentacdo em pontos ndo atendidos | Prosseguir

por estes equipamentos

Em andamento

RECUPERACAO DE AREAS VERDES

Acao 8: Recuperar Areas de Preservacio Permanente através da recomposicéo da mata ciliar,
inalando lixeiras nos parques e pracas do municipio, utilizando , assim, esta recuperagéo como
atividade de educacao e sensibilizagdo ambiental da populagéo.

Acéo 9: Realizar um estudo detalhado das pragas e parques, diagnosticando problemas e
potencialidades, além de realizar levantamento de possiveis areas para criacdo de novos
equipamentos

Acdo 10: Realizar campanhas educativas permanentes tendo em vista a sensibilizacéo e a
conscientizagdo popular acerca da importancia da separacgdo, acondicionamento e disposicao
adequada dos residuos, bem como sobre a importancia de se preservar as APPs do municipio
Acéo 11: Apoiar e incentivar programas de educagdo ambiental nas escolas

Prosseguir
Servigco de Rotina

GESTAO

Acdo 12: Elaborar edital e contratar empresa especializada para o levantamento cadastral e
mapeamento georreferenciado do Sistema de Drenagem Urbana

Acdo 13: Elaborar mapeamento e cadastramento do sistema de drenagem com o auxilio de
softwares de Sistemas de Informagdes Geograficas (SIGs), com o objetivo de promover meios de
caracterizar o sistema existente e de identificar os pontos criticos

Acdo 14: Levantamento cadastral e mapeamento georreferenciado do SDU existente

Acdao 15: Criar Sistema de Informagdes e procedimento para sua atualizagédo

Acdao 16: Atualizar o levantamento cadastral, 0 mapeamento georreferenciado e as informacdes
administrativas, técnico-operacionais e de manutenc¢do, de almoxarifado, financeiras, comerciais e
legais sobre o SDU e disponibiliza-los por meio do Sistema de Informacdes

Prosseguir
Servigo de Rotina

Acao 17: Realizar concurso publico para contratacdo de mao-deobra especializada Descartar
Rotina
Administrativa
Acé&o 18: Renovagéo dos equipamentos de informéatica Descartar
Acdao 19: Realizar capacitagdo de funcionarios Rotina

Acdao 20: Renovar frota de veiculos e criar procedimento para gestdo da frota
Acdo 21: Criacdo de um estatuto

Administrativa

Acdo 22: Criar procedimentos para manuten¢do preventiva com Plano de Substituicdo de Descartar
Unidades e Equipamentos, como: bombas dos pogos de subterraneos, redes de distribui¢céo Rotina

Acdao 23: Elaborar edital e contratar empresa especializada para a elaboracao de Plano de Prosseguir
Educacéo Ambiental Acobes a deliberar
Acéo 24: Realizar uma atualizagdo dos indices de permeabilidade do solo nos lotes urbanos em ambito

previstos no Plano Diretor Participativo em vista das recomendag6es dos estudos de drenagem
realizados

administrativo

Acé&o 25: Abrir processo licitatorio com a finalidade de se elaborar Plano de Macro Drenagem
Urbana para o municipio de Catanduva

Prosseguir
Agdo necessaria
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LICENCIAMENTO

Ac&o 26: Elaborar estudo para avaliagio da legislagdo municipal, estadual e federal e do Plano Prosseguir
Diretor Participativo, Conforme
com o proposito de identificar lacunas ainda néo regulamentadas, inconsisténcias internas e outras | atribuicdes
complementacdes necessarias estaduais e
Acédo 27: Estudar e verificar se todas as unidades que compdem o sistema de drenagem urbana municipais
estdo licenciadas

Acdao 28: Fiscalizacdo dos indices de permeabilidade do solo nos lotes urbanos

COMUNICACAO

Acéo 29: Realizar reunides anuais para acompanhamento deste PISB Descartar

Acéo 30: Realizar oficinas sobre Educag&o Ambiental relacionadas a conscientizacéo da
populacéo sobre a importancia de se proteger as margens dos rios

Acéo 31: Criar canal no site da Prefeitura que permita a interacdo com o usuario

Acdo 32: Atualizar o site

Agdes praticadas
regularmente em
atividades de

Acdo 33: Implementacdo de um canal de comunica¢do com a populagéo via internet ou telefone rotina
Acdo 34: Realizacdo de pesquisas de satisfacdo

PARTE 5 — SISTEMA DE RESIDUOS URBANOS (SRU)

COLETA E TRIAGEM

Acéo 1: Instalar containers em locais mais préximos populacgéo rural, e ndo somente nas Prosseguir
extremidades da &rea urbana

Acéo 2: Estabelecer uma rota de coleta regular na area rural, obedecendo a uma periodicidade

minima de duas vez por semana

Acdo 3: Realizar estudo sobre a necessidade de se criar um sistema de transbordo para a coleta Prosseguir
seletiva

Acao 4: Ampliar a coleta seletiva, incluindo todos os condominios (horizontais e verticais) e areas Prosseguir
rurais, levantando a quantidade desses materiais coletados

Acéo 5: Elaborar panfletos para conscientizag&o sobre reducdo e reciclagem de residuos gerados | Prosseguir
na area rural

Acdo 6: Implantar postos de entrega voluntaria de materiais reciclaveis, com recipientes Prosseguir
acondicionadores, em locais estratégicos e prédios publicos.

Acdo 7: Projeto de concepcéo de cooperativas de catadores, a fim de organizar a coleta e Prosseguir

remunerar os coletores.
Acéo 8: Construir unidade de triagem e equipé-la utilizando as diretrizes propostas pelo Ministério
da Saude, fiscalizando o local

Reorganizar,
ampliar e gerir os

entrepostos
Acéo 9: Realizar um estudo do potencial de consumo por bairro visando a implantacéo da coleta Prosseguir
seletiva formal
Acdao 10: Promover a divulgacéo do programa de coleta seletiva na midia e junto as instituicbes de | Prosseguir

ensino, bairros, comércio, servigos e industria, de forma continuada.

Acdo 11: Sensibilizar os geradores para a separagdo dos residuos em trés tipos distintos
(compostavel, reciclavel e rejeito doméstico) na fonte de geracao

Acéo 14: Promover o incentivo a atuagdo conjunta do poder publico e da iniciativa privada para a
promocao de eventos, como feiras e brechés com produtos elaborados a partir de residuos
reutilizaveis e reciclaveis.

Necessario Plano
de Comunicagao
Eficaz e Continuo

Acdo 12: Atualizar cadastro para controle de depdsitos, aparistas, sucateiros e industrias Prosseguir
recicladoras Organizar,
Acdao 13: Criar um setor de comercializagcdo dentro da associacdo/cooperativa responsavel pela ampliar e gerir os
coleta seletiva, a fim de centralizar a negocia¢édo e comercializagdo do material reciclavel entrepostos
diretamente com a industria recicladora
Acdo 15: Elaborar projeto executivo de unidade central de triagem e sistema compostagem, com Prosseguir
estudo para levantar o local mais apropriado para instalagdo Organizar,
Acdo 16: Implementar o projeto da unidade central de triagem e sistema compostagem. ampliar e gerir os
Acéo 17: Desenvolver trabalhos de conscientizagdo com a populacédo sobre a importancia da entrepostos
compostagem, instruindo, por meio de cartilhas e cursos, como deve ocorrer a separagéo e
acondicionamento do material organico.
Acdao 18: Desenvolver mecanismos de inser¢cdo do produto compostavel no mercado
Acdo 19: Realizar estudos para incentivar a criacdo desistema de compostagem caseira,
principalmente na zona rural, inclusive com concesséo de beneficios por parte do poder publico.
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Ac&o 20: Elaborar estudos econdmicos para verificar a viabilidade de implantagio de Aterro Executado,

Sanitario Municipal em Catanduva (estudo e projeto de implantac&o). implantado e
operando

VARRICAO, PODA, CAPINA, ROCADA E RASPAGEM

Acdo 1: Ampliar a area atendida pelo servigo de varricdo utilizando a frequéncia minima de uma Prosseguir

vez por semana
Acdo 2: Implantar programa de sensibiliza¢&o e conscientiza¢édo da popula¢édo quanto a limpeza
das vias urbanas com o objetivo de reduzir problemas de obstrucédo da rede de drenagem em
funcédo do acumulo de lixo nesses sistemas

Acédo 3: Ampliar servi¢os de capina, rogagem e raspagem , de forma a atender todo o municipio e
considerar o incremento necessario com a expansao urbana e criagcdo de novas areas verdes.
Estudar a viabilidade de incluséo de servi¢o de limpeza das fezes dos pombos no servigo de
raspagem.

Acéo 4: Implementar programas continuados de treinamento junto aos varredores e a populagéo,
instruindo quais os tipos de materiais que serdo recolhidos pelo sistema de varricao

Acéo 5: Implementar mecanismos operacionais e de conscientizagdo, que regulem o envio dos
materiais recolhidos na poda e capina para a compostagem municipal.

Servigos de Rotina

RECICLAVEIS E COMPOSTAVEIS

Acéo 1: Operar o sistema de metas progressivas de redugdo da disposicéo final de massa de lixo
em aterro sanitario, devendo ser aterrados apenas 0s rejeitos

Acéo 2: Implantar programas de educacéo ambiental, focando no consumo consciente, no
principio dos 3R’s (reduzir o consumo, reutilizar materiais e reciclar, seguindo essa sequéncia de
acgdes), na importancia da segregacao na fonte geradora, na reciclagem de materiais e na
compostagem de residuos orgéanicos, incentivando o direcionamento desses materiais para
destinacges finais ambientalmente sustentaveis

Acéo 3: Desenvolver programas que beneficiem a populagdo com benfeitorias no municipio e
propiciem lazer aos municipes, sendo esses associados e proporcionados com recursos
financeiros advindos das acdes relacionados a reciclagem e compostagem de materiais. Um
exemplo que pode ser mencionado esta associado ao envio de material reciclavel e compostavel
para o Aterro Sanitario. Com programas de reciclagem e compostagem a quantidade desses
materiais disposta em aterro seria reduzida. O valor financeiro que se deixara de gastar com essa
disposicdo pode ser revertido para a populacao por meio de, por exemplo, shows e eventos.

Prosseguir
Agodes de Rotina

GESTAO

Acdo 1: Aumentar o quadro de colaboradores das areas mais deficitarias do setor, como a coleta
de residuos sdlidos na area rural e 0 manejo de residuos da construcao civil, contratando mais
funciondrios sempre que necessario

Acéo 2: Construgdo de sede propria para a Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura para
comportar as novas demandas do municipio

Acéo 3: Realizar anualmente o planejamento das receitas e das despesas do setor de residuos
sélidos, especificando os gastos por atividade.

Acdao 4: Buscar o aumento da eficiéncia de cada servig¢o prestado por meio de melhorias técnico-
administrativas, implementando sistemas de fiscalizagéo, investindo na substituicdo ou atualizagédo
de equipamentos, na contratacdo de pessoal, entre outras, quando necessarias.

Acdo 5: Implantar sistema de cadastro de grandes geradores, bem como dagueles sujeitos a
elaboragdo do PGRS, com informac¢des sobre quantidades geradas.

Acéo 6: Elaborar um organograma do setor de residuos soélidos do municipio, atribuindo
responsabilidades acada agente envolvido na gestao e na operacao do setor, a fim de garantir o
melhor funcionamento

Descartar
Rotina
Administrativa

Acdo 7: Realizar levantamento de dados quantitativos dos residuos sdlidos gerados e avaliar a
geracgédo percapita e por estabelecimento, atualizando-o periodicamente

Acéo 8: Elaborar estudo para definigcdo da geragdo per capita dos residuos solidos urbanos, com
base no balango de massas, por macrorregido do municipio, com caracterizacéo qualitativa e
guantitativa dos residuos solidos urbanos.

Acdo 9: Verificar a possibilidade de angariar recursos estaduais e/ou federais para investimento no
setor, e/ou estabelecer parcerias publico-privadas (PPPs).

Acdao 10: Instalar sistema que possua capacidade minima de 120 t/dia, considerando, porém, o
aumento progressivo de acordo com o crescimento populacional. O sistema deve possuir
estruturas e procedimentos, direcionados e embasados por meio de estudos realizados: areas de
transbordo; triagem e processamento (mecanismos saneadores); comercializa¢éo, entre outros

Prosseguir

1) Aprimorar e
sistematizar os
dados
disponiveis.

2) Elaborar
Projeto de Gestdo
Global, baseado
na definicao da
composi¢ao
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Acéo 11: Efetuar um levantamento das zonas de geragéo de residuos (zonas residenciais,
comerciais, setores de concentracao de lixo publico, area de lazer etc), com respectivas
densidades populacionais, tipificagdo urbanistica (informagdes sobre avenidas, ruas, tipos de
pavimentagdo, extensdo, declividade, sentidos e intensidade de trafego, areas de dificil acesso
etc.).

Acédo 12: Realizar um estudo da movimentagdo dos residuos, por tipologia, desde sua gera¢ao no
territério municipal, visando a identificacdo do trajeto mais curto e mais seguro até a destinagédo
final

Acéo 13: Definir os veiculos coletores e para cada zona, tomando por base informagées seguras
sobre a quantidade e as caracteristicas dos residuos a serem coletados e transportados, formas de
acondicionamento dos residuos, condi¢cdes de acesso aos pontos de coleta etc

Acdo 14: Elaborar mapa da rota de movimentacdo de RSU otimizada

Acdo 15: Atualizar mapa da rota de movimentacdo de RSU otimizada

Acdo 16: Elaborar estudo para cobranca de taxas e/ou tarifas decorrentes da prestacao de servigo
publico de manejo de residuos sélidos urbanos, a partir de variaveis como: destinagdo dos
residuos coletados; peso ou volume médio coletado por habitante ou por domicilio. Este estudo
deve ser elaborado com base nos resultados do estudo de geracéo per capita de residuos sélidos.
Acéo 17: Definir critérios para cobranca de servigos de coleta e tratamento de residuos
diferenciados

gravimétrica dos
residuos de
Catanduva,
evitando indices
alienigenas

Acéo 18: Elaborar e implementar Plano Municipal Integrado de Gerenciamento de Residuos da
Construcdo Civil (RCC) de acordo com a Resolugdo CONAMA n° 307/2002.

Acéo 19: Realizar estudo para levantamento das quantidades de cada tipo de residuo especial
geradas no municipio.

Acéo 25: Construir Usina de Residuo de Construcéo Civil, incluindo maquinarios

Prosseguir
Buscar apoio em
associacoes e
sindicatos da
Construgao Civil

Acdao 20: Criar um cadastro dos estabelecimentos a receberem os residuos especiais e Prosseguir

medicamentos vencidos e informar a populagéo acerca destes Rotina da
Administragido

Acao 21: Criar e implantar sistema de coleta e destino de residuos volumosos e de animais mortos | Entrepostos

a fim de extinguir pontos de deposicao irregular, realizando um cadastro de todos os coletores implantados

(carroceiros) destes residuos, adequando a forma de transporte, obedecendo a normas trabalhistas
e sanitarias, inclusive em relacéo ao uso de forca animal, com a previsédo de extin¢gao do uso de
animais neste tipo de transporte

Acdao 22: Criar e implantar postos (Ecopontos) para entrega de residuos volumosos e da
construcao civil de pequenos geradores, criando a estrutura necessaria, realizando a triagem dos
residuos dispostos e monitorando a seguranca destas areas.

Acdo 23: Promover sistematicamente a educacdo ambiental com relagéo ao destino adequado dos
residuos, incluindo os volumosos, de construcgao civil de pequenos geradores e de animais mortos,
indicando a populacao e aos transportadores (carroceiros), através de ampla divulgacéo, o local
adequado para depositar estes residuos

Acdao 24: Realizar o levantamento dos locais de disposi¢éo irregular de residuos da construgcao
civil e de residuos volumosos, realizando, posteriormente, o cadastramento e o0 mapeamento de
tais locais. Os dados e informacdes devem ser atualizados constantemente

Prosseguir com
melhoramentos

Acdo 26: Elaborar o PRAD e o projeto para encerramento do antigo lixdo Descartar
Acéo 27: Promover o encerramento do lixdo, a recuperacdo e o monitoramento da area Desativagdo
realizada
Acdao 28: Realizar estudo de regionalizagao visando a gestdo integrada e associada de residuos Descartar
solidos na microrregigo de Catanduva, bem como a capacitagio de agentes publicos e técnicos na | Sujeita a

gestao integrada e associada

deliberagao do
Poder Publico

Acdao 29: Adequar o espaco fisico do centro de zoonoses para descarte de carcagas de animais
Acdao 30: Realizar adequagéo gerencial no centro de zoonoses

Prosseguir
Acoes realizadas

REGULAMENTACAO

Acéo 1: Avaliar a legislagdo municipal existente e o Plano Diretor Participativo, com o propdsito de
identificar lacunas ainda ndo regulamentadas, inconsisténcias internas e outras complementacgfes

necessarias.

Acéo 2: Criar regulamento definindo a forma de recolhimento e adequando a taxa de coleta de lixo
na legislagédo tributaria para o caso do grande gerador

Acdao 3: Criar regulamentacgédo para posturas relativas as matérias de higiene, limpeza, seguranga

Em boa parte
estas agles sdo
praticadas
regularmente em
Catanduva. Cabe,
no entanto,
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e outros procedimentos publicos relacionados aos residuos sélidos, bem como os relativos a sua
segregacgéo, acondicionamento, disposi¢cdo para coleta, transporte e destinacao, disciplinando
aspectos da responsabilidade compartilhada e dos sistemas de logistica reversa

Acdao 4: Criar regulamento para disciplinar a operacao de transportadores e receptores de residuos
privados (transportadores de entulhos, residuos de saude, residuos industriais, sucateiros e ferro
velhos, outros).

Acéo 5: Criar regulamento para estabelecer procedimentos para a mobilizacéo e transito de cargas
perigosas no municipio ou na regido

Acéo 6: Criar regulamento para definicdo dos instrumentos e normas de incentivo para o
surgimento de novos negdcios com residuos

Acdo 7: Criar legislagdo para definicdo do 6rgéo colegiado, as representaces e a competéncia
para participacéo no controle social dos servigos publicos de limpeza urbana e manejo de residuos
Acdo 8: Realizar os estudos técnicos necessarios para regulamentagéo do sistema de coleta
seletiva em termos

operacionais.

Acéo 9: Criar regulamento que exija a separacéo dos residuos domiciliares na fonte.

Acéo 10: Criar legislagdo e regulamento que definam o conceito de grande e pequeno gerador de
RCC e de residuos

volumosos, articulando a autorizagédo de construgdo/reforma da Prefeitura Municipal com o
cadastro dos geradores,

estabelecendo procedimentos para exercicio das responsabilidades de ambos e criando
mecanismos para erradicar a disposicdo irregular de RCC e de residuos volumosos, como por
exemplo, a aplicacdo de multas.

Acéo 11: Criar regulamento que exija a entrega do PGRS, definindo como data limite o dia 30/03
do ano seguinte ao de referéncia

Acéo 12: Criar regulamento para estabelecer procedimentos relativos aos Planos de
Gerenciamento que precisam ser

recepcionados e analisados no ambito local.

Acdao 13: Criar regulamento que diferencie pequenos gerados dos médios e grandes geradores,
atribuindo-lhes suas

Responsabilidades

Acéo 14: Melhorar a eficiéncia do sistema de manutencgédo e

limpeza de lotes particulares, através da atualizagao imediata da lei ou decreto especifico
regulamentando o sistema de execugao dos servigos, bem como adverténcias e cobrangas de
valores /multas a serem aplicadas ao proprietario dos lotes particulares

Acdo 15: Criar legislagdo para regulamentar a educagdo ambiental no municipio, abordando todos
0s agentes envolvidos (escolas, populagdo em geral, funcionarios da prefeitura, catadores,
associacdes, entre outros).

Acéo 16: Realizar os estudos técnicos necessarios para regularizacéo do sistema de
compostagem em termos

Operacionais

Acéo 17: Criar legislagdo para regulamentar a logistica reversa em nivel municipal, versando sobre
a entrega, por

parte da populagéo, e o recebimento, por parte dos estabelecimentos comerciais e industriais, dos
residuos especiais, como medicamentos vencidos, pilhas e baterias, eletroeletrénicos, lampadas
fluorescentes

Acéo 18: Criar um cadastro, por tipologia de residuos, com os locais para disposi¢cdo dos materiais
passiveis de Logistica Reversa

Acdo 19: Regulamentacéo de tarifagfes a serem cobradas pela prefeitura caso ela assuma a
recepcéao dos residuos

passiveis de logistica reversa

Acdao 20: Estudos sobre a possibilidade de estabelecer consoércios para destinagéo de residuos da
logistica reversa, em especial pneus;

Acdao 21: Estudos sobre a possibilidade de estabelecer parcerias para destinagédo de residuos da
logistica reversa, em especial pneus;

avaliar esta
sugestao, visando
completar e
consolidar a
legislagao
existente,
formando um
Cddigo para
Catanduva, a
partir do qual se
possa estruturar o
controle e
fiscalizagao
eficazes da
geragao, descarte
primario,
remogao,
transbordo,
tratamento e
deposicao final de
inertes.
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ATENDIMENTO A LEGISLACAO AMBIENTAL

Acéo 1: Realizar o licenciamento e solicitar os certificados ambientais das unidades do sistema de | Prosseguir
residuos solidos em funcionamento, protocolando a solicitagdo no 6rgdo ambiental Conforme
Acéo 2: Realizar estudos técnicos para levantamento dos processos que serdo implementados e atribuicdes
que necessitaréo de licenciamento e certificados ambientais estaduais e
Acdo 3: Realizar o licenciamento ambiental das areas onde ser&o implantadas a Central de municipais
Gerenciamento de Residuos Sélidos Urbanos, pontos de transbordo (quando e se necessario),

Usinas de Residuos de Construgéo Civil, Usinas de Reciclaveis e Compostaveis, das areas de

transbordo dos residuos especiais, entre outras

Acdo 4: Solicitar Certificado de Movimentacdo de Residuos de Interesse Ambiental — CADRI, para

o transporte e movimentagéo de residuos, principalmente os considerados especiais.

Acdo 5: Verificar os prazos de validade e promover estudos complementares para manutencao

das licencas e certificados ambientais

COMUNICACAO

Acéo 1: Elaborar o Plano Municipal de Educacdo Ambiental Prosseguir
Acéo 2: Realizar campanhas educativas permanentes tendo em vista a sensibilizacéo e a Aprimorar o
conscientizacéo popular acerca da importancia da separacéo, acondicionamento e disposi¢édo trabalho em
adequada dos residuos, bem como sobre o principio dos 3 Rs (Reduzir, Reutilizar e Reciclar). As andamento,

Secretarias de Educacéo e de Comunicacdo devem estar envolvidas em tais campanhas

Acdo 3: Implantar cursos de capacitagdo visando a sustentabilidade de associagBes/cooperativas
de catadores.

Acéo 4: Promover, por meio da Secretaria de Comunicacao, a realizacdo de reunides e seminarios
para o esclarecimento quanto a destinagéo final dos residuos sélidos do municipio

Acéo 5: Sistematizar, por meio do Setor de Informéatica da prefeitura, as informagdes existentes
relacionadas ao manejo de residuos solidos em um banco de dados, e levantar dados e
informagdes que se fizerem necessarios.

Acéo 6: Disponibilizar anualmente o banco de dados a populacéo, como em web sites e sites
oficiais para residuos (Portal da Transparéncia para residuos). Atribuicdo do Setor de Informética
da prefeitura

Acdo 7: Contratar equipe responsavel para manutengéo das informagdes a serem disponibilizadas
e do site.

Acdao 8: Apoiar e incentivar programas de educacdo ambiental na educacgédo formal (escolas).
Acdo 9: Apoiar e incentivar programas de educacdo ambiental na educagéo néo formal
(associacges de bairro, igrejas, sindicatos, encontros da terceira idade, entre outros).

Acdao 10: Instituir um programa permanente para a conscientizacdo da populacdo exclusivamente
sobre os residuos sélidos. Esta acéo deve envolver as Secretarias de Comunicacao e de
Educacéao.

Acdo 11: Incentivar a separacdo dos materiais e sua valorizagdo econémica. Para a correta
separacgdo dos residuos, podem ser concedidos descontos na tarifa, com beneficios para as
atividades de triagem, diminuindo os custos envolvidos na coleta.

Acéo 12: Realizar eventos publicos (como audiéncias) periodicamente, com o intuito de informar a
populacéo sobre a situacdo do manejo de residuos solidos no municipio e receber
sugestbes/reclamagfes. Atribuicdo da Secretaria de Comunicacéo.

Acdo 13: Criar servico de atendimento aos usuarios, com procedimentos que viabilizem o
acompanhamento das ac¢des em relacdo as reclamacdes realizadas, atendendo as demandas de
maneira rapida e eficiente. Atribuicao da Secretaria de Comunicagéo e, em partes, do Setor de
Informética.

Acdo 14: Realizar periodicamente pesquisas de percepc¢éo e satisfagcdo com a populacdo para
obter feedbacks dos servicos prestados, de maneira a verificar os pontos passiveis de melhorias.
Atribuicdo da Secretaria de Comunicacao.

Acdo 15: Instruir a populagéo, por meio da realizacdo de cursos de capacitacdo, sobre a utiliza¢éo
dos servicos disponibilizados sobre residuos. Atribuicdo da Secretaria de Comunicacéo

realizado pela
Administragao
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2.3. Progndsticos, Cronograma e Avaliacdo de Metas a partir de 2020
2.3.1. Prognésticos da atualizacdo do PISB — Proposituras a partir de 2020

A partir da analise da evolucdo das metas fixadas no PISB 2012/2013, conforme
exposto nos itens 2.1 e 2.2 deste relatorio, e examinando as necessidades operacionais
atuais do corpos técnicos da Prefeitura e da SAEC, foi reformulada a montagem do
plano de metas no PISB 2019, como segue:

Metas prognosticadas
1. Metas Gerais
1.1. Reestruturagdo e Organograma Funcional

A edicdo do PISB 2012/2013 indicou enfaticamente a necessidade de se proceder a
reestruturacdo dos servicos publicos de saneamento basico, em busca de integracéo e
eficiéncia, recomendando inclusive a criacdo de uma Agéncia Reguladora local ou
adesdo a alguma agéncia reguladora existente no Estado de Séo Paulo.

Nesta revisdo do PISB, datada de 2019, deixa-se de recomendar tal entidade
regulatdria, constituida conforme analise adiante relatada, uma vez que a gestdo de
todos os segmentos é atribuida ao Poder Publico Municipal. Ndo obstante, os
principios e concepcdo funcional de uma entidade reguladora, como interposto nas
diretrizes objeto da Lei Federal 11.445/07, constituem um guia Sseguro para O
exercicio das funcdes de controle dos servigos publicos.

De fato, como se conclui do texto adiante apresentado no item 2.4., o controle
necessario serd conseguido através da transparéncia, tecnicidade, celeridade e
objetividade das decisdes. Estes requisitos podem ser encontrados nas equipes que ja
operam 0s quatro setores do saneamento basico em Catanduva. Sob tal premissa, a
reestruturacdo, que ainda se entende como necessaria, podera ser feita a partir da
formulacdo de um Conselho Gestor, colegiado, que centralize a integracdo
primordialmente procurada. A prestacdo dos servigos publicos praticamente
continuara a ser realizada pela propria Administracdo, com alguns ajustes l6gicos.
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PropGe-se, como procedimento inicial, a seguinte reestruturagdo da gestdo do
saneamento basico de Catanduva visando a integracdo das atividades dos quatro
setores de saneamento basico:

1. Instituicdo de um Conselho Gestor, colegiado, composto pelos titulares dos
diversos segmentos operacionais:
e SAEC - Sistemas de Abastecimento de Agua e Esgotamento Sanitario
e SAEC — Gestao dos Residuos Urbanos Domiciliares e Comerciais
e Secretaria de Meio Ambiente — Gestédo de Residuos Ndo Domiciliares
e Secretaria de Obras e Servicos — Sistemas de Drenagem Fluvial e Pluvial

Além dessas entidades encarregadas das acdes executivas dos servicos publicos
de saneamento basico, também compordo o Conselho Gestor representantes de
outras entidades interessadas e auxiliares no assunto:
e Gabinete do Prefeito
Secretaria de Desenvolvimento
Secretaria de Financas
Secretaria de Habitacdo
Secretaria de Planejamento e Informatica
Secretaria de Saude

O Conselho Gestor operard com 6rgao consultivo, emitindo orientacdes obtidas
por consenso em reunides mensais.

A execucdo dos estudos, projetos, obras e programas previstos no PISB e
indicados pelo Conselho Gestor, cabera a SAEC, Secretaria de Meio Ambiente
e Secretaria de Obras e Servigo, conforme segmentos propostos no
Organograma Funcional a seguir apresentado.

2. Para tanto, haverd que se elabore um Regimento Interno para operacdo do
Conselho Gestor, seguido da consolidacdo das funcdes precipuas de cada setor
do servico publico.

3. Ademais, o Conselho Gestor, dentre outros aspectos, devera, com a estreita
colaboracéo dos 6rgdos executivos:
e adotar parametros para a garantia do atendimento essencial a satde publica,
observadas as normas nacionais relativas a cada setor;
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o fixar os direitos e os deveres dos usuarios;

e estabelecer mecanismos de controle social;

o estabelecer sistema de informagdes sobre os servigos, articulado com o
Sistema Nacional de Informagdes em Saneamento.

Apresenta-se a seguir o Organograma Funcional supra descrito.

2. Metas Prognosticadas para os setores do saneamento basico

Para os efeitos desta atualizacdo do PISB de Catanduva ficam recomendadas as

seguintes metas e acoes:

METAS PROGNOSTICADAS

OBJETIVO / DESCRITIVO

1. ABASTECIMENTO DE AGUA — (100%
Pop. Urbana)

Manter o atendimento universal a populagéo

1.1. Prosseguimento do Atendimento Universal

Acompanhar o crescimento vegetativo e
induzido da malha urbana. Montar plano para o
saneamento rural.

1.2. Qualidade do abastecimento

Gerenciar o atendimento com procediumentos
compativeis com a adequagcdo legal:

I - universalizagdo do acesso;

Il —integralidade;

I11 - adequacdo a saude publica e a protecdo do
meio ambiente;

IV - disponibilidade, em todas as areas urbanas, de
Servicos;
V - adogdo de metodos, técnicas e processos que
considerem as peculiaridades locais e regionais;
VI - articulagdo com as politicas de
desenvolvimento urbano;
VII - eficiéncia e sustentabilidade econdmica;
VIII - utilizagdo de tecnologias apropriadas a
capacidade de pagamento dos usuarios;

IX - transparéncia das acgdes;

X - controle social;

X1 - seguranga, qualidade e regularidade;

XII - integragdo das infraestruturas e servigos com
a gestdo eficiente dos recursos hidricos;

XIII - adocdo de medidas de fomento a moderacao
do consumo de agua.
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1.3. Manuteng&o Preventiva e Corretiva

Prosseguir com servicos rotineiros. Elaborar
manual de instrucdes.

1.4. Reducdo paulatina de perdas até 15%

Pesquisar ocorréncia de perdas sistémicas.
Elaborar manual de instrucoes.

1.5. Geo-referenciamento e cadastro do
Sistema

Cadastrar as redes e instalacdes do sistema.

1.6. Setorizacdo e Automacao do
abastecimento

Prosseguir com o programa de automacao.

1.7. Estrutura de Gestdo do Servico

Analisar as necessidades de melhoria da gestao.
Providenciar medidas necessarias.

1.8. Outorgas e Licencas Ambientais

Prosseguir com o acompanhamento e atualizacédo
dos diplomas legais.

1.9. Estudos para ampliacdo da producéo de
agua

Elaborar estudos visando condicdes, alternativas
e capacidade de producdo de agua tratada.

2. ESGOTAMENTO SANITARIO — (100%
Pop. Urbana)

Manter o atendimento universal a populagéo

2.1. Prosseguir Atendimento Universal — Fase
Liquida

Acompanhar o crescimento vegetativo e
induzido da malha urbana. Montar plano para o
saneamento rural.

2.2. Prosseguir Atendimento Universal —
Descarte do Lodo

Prosseguir com o projeto e implantacdo do
tratamento do lodo gerado.

2.3. Outorgas e Licencas Ambientais

Prosseguir com o acompanhamento e atualizacédo
dos diplomas legais.

2.4. Manutencéo e Operacao eficazes

Prosseguir com servicos rotineiros. Elaborar
manual de instrugdes.

2.5. Geo-referenciamento e cadastro do
Sistema

Prosseguir com servicos rotineiros. Elaborar
manual de instrugdes.

2.6. Automacao das elevatorias e ETE

Prosseguir com o0 programa de automacao.

2.7. Estrutura de Gestdo do Servico

Analisar as necessidades de melhoria da gestéo.
Providenciar medidas necessarias.

2.8. Outorgas e Licencas Ambientais

Prosseguir com o acompanhamento e atualizacédo
dos diplomas legais.

2.9. Estudos para ampliagéo do Sistema de
Esgotos Sanitarios.

Elaborar estudos visando condigdes, alternativas
e capacidade de coleta e tratamento de esgoto.

3. DRENAGEM URBANA

Acompanhamento e andlise sistematica dos
problemas.

3.1. Elaboracdo de Plano de Macro e Micro
Drenagem

Estudos especificos de solugdes para 0s
problemas detectados.

3.2. Estudo da pluviosidade em Catanduva

Reviséo e atualizacao dos estudos
pluviométricos

3.3. Levantamento de alagamentos sob chuvas
diversas

Proceder a vistorias e relatérios dos eventos sob
chuvas de média e grande intensidade.

3.4. Mapeamento de bocas de lobo e galerias
correlatas

Elaborar o cadastro do sistema de captacao.
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3.5. Prospecc0es e cadastramento da rede de
drenagem

Elaborar o cadastro do sistema de afastamento.

3.6. Levantamento de perfis longitudinais de
cursos d’adgua

Rever e reanalisar as condigdes fluviais dos
cursos d’agua.

3.7. Secdes de controle e locais de
transbordamento de rios

Rever e reanalisar as condicdes fluviais dos
cursos d’agua.

3.8. Projetos e obras de macro e micro
drenagem

Elaborar todos os projetos de engenharia e
planejar sua execucdo em ordem de prioridades.

4. RESIDUOS SOLIDOS (Coleta/aterro na
cidade: 100%)

Manter o atendimento universal a populagédo

4.1. Estender o servigo para comunidades
rurais

Estudar e implantar rotas e pontos de coleta em
estradas rurais.

4.2. Ampliar a seletividade — Coleta e destino

Elaborar projeto de logistica.

4.3. Estudos de compostagem organica

Elaborar projeto.

4.4. Programa de incentivo a reciclagem de
plastico

Estudar e incentivar a instalacdo de empresas de
reciclagem em Catanduva, visando melhor
controle ambiental e reducdo de custos de
transporte para outras cidades.

4.5. Programa de incentivo a reciclagem de
pneus

Estudar e incentivar a instalacdo de empresas de
reciclagem em Catanduva, visando melhor
controle ambiental e reducdo de custos de
transporte para outras cidades.

4.6. Programa de incentivo a reciclagem de
metais

Estudar e incentivar a instalacdo de empresas de
reciclagem em Catanduva, visando melhor
controle ambiental e reducdo de custos de
transporte para outras cidades.

4.7. Programa de incentivo a reciclagem de
papéis

Estudar e incentivar a instalacdo de empresas de
reciclagem em Catanduva, visando melhor
controle ambiental e reducdo de custos de
transporte para outras cidades.

4.8. Programa de incentivo a reciclagem de
6leo vegetal

Estudar e incentivar a instalacdo de empresas de
reciclagem em Catanduva, visando melhor
controle ambiental e reducao de custos de
transporte para outras cidades.

4.9. Programa de incentivo a reciclagem de
6leo automotivo

Estudar e incentivar a instalacdo de empresas de
reciclagem em Catanduva, visando melhor
controle ambiental e reducao de custos de
transporte para outras cidades.

4.10. Fiscalizacdo do descarte de residuos de
saude

Estruturar sistema e montagem de equipes de
fiscalizacdo rotineira do descarte.

4.11. Fiscalizagéo do descarte de baterias,
lampadas

Estruturar sistema e montagem de equipes de
fiscalizacéo rotineira do descarte.

4.12. Fiscalizagéo do descarte de embalagens
toxicas

Estruturar sistema e montagem de equipes de
fiscalizacéo rotineira do descarte.
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4.13. Fiscalizacdo do descarte de residuos
industriais

Estruturar sistema e montagem de equipes de
fiscalizacdo rotineira do descarte.

4.14. Fiscalizacéo do transbordo de residuos de
construcao

Estruturar sistema e montagem de equipes de
fiscalizacdo rotineira do transbordo e descarte.

4.15. Incentivo a trituracao e reuso de entulhos

Estudar o reuso de entulhos britados em
pavimentos de vias publicas e passeios.
Organizar incentivos aos atuais receptores de
entulhos para ampliar o negdécio.

4.16. Incentivo a reciclagem e trituracao de
madeiras

Montar projeto de reuso.

4.17. Melhorias na limpeza de logradouros
publicos

Prosseguir e melhorar os servicos.

4.18. Aumento de cestos de lixo nos
logradouros publicos

Examinar a possibilidade de instalacdo de cestos
de lixo nos passeios a cada 50 m, como método
para “facilitar” o descarte de detritos pela
populacgéo, sobretudo de embalagens e garrafas
plasticas.

4.19. Aumento dos pontos de entrega
voluntéria

Ampliar o projeto existente.

4.20. Melhorias e reciclo na poda, rogada e
capina publica

Prosseguir e melhorar os servigos.

4.21. Melhoria na compressao e desmonte de
volumosos

Prosseguir e melhorar os servigos.

4.22. Campanha permanente de preservacao
ambiental

Prosseguir com as campanhas existentes. Utilizar
técnicas modernas de comunicacéo.
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1.2. Indicadores Operacionais

Em prol da eficacia do monitoramento futuro da qualidade dos servicos publicos,
recomenda-se a adocéo do registro permanente de indicadores apontados pelo SNIS —
Servico Nacional de Informacg6es de Saneamento, como segue:

InformagBes em boletins anuais sobre Agua e Esgoto

Item Informacéo Unidade | Algoritmo Valor Referéncia
de Medido no (limite)
Medida Periodo
01 Populacéo atendida Hab. 98%
02 Ligacdes ativas de agua un 98%
03 LigacOes ativas de esgoto un 98%
04 Rede de égua km Todas as vias
05 Rede de esgoto km Todas as vias
06 Volume de agua captado m3 225 l/hab dia
07 Volume de &gua tratado m?3 201 /hab dia
08 Volume de 4gua consumido m?3 180 I/hab.dia
09 Volume de esgoto tratado m?3 140 I/hab.dia
10 Receitas R$ 1.000 A definir
11 Despesas R$ 1.000 A definir
12 Investimentos R$ 1.000 A definir
13 Tarifa Média R$/m3 A definir
14 Paralisacdes > 6 horas un Uma/30dias
15 | Funciondrios proprios e terceirizados | Pessoas A definir
16 Imdveis cadastrados un A definir
17 indices monitorados A definir
17.1 Atendimentos com &gua % (02) + (16) 98%
17.2 Tratamento de esgoto % (03) = (16) 98%
17.3 Perdas totais de agua % L@)_E%JM 25%
17.4 Perdas na distribui¢do de agua % L@_E%JM 15%
17.5 Consumo de agua per capita I/hab.dia (08)x1.000 180 I/hab.dia
(01)xdias.periodo
17.6 Geragdo de esgotos per capita I/hab.dia ( m%?%ﬁ?m 140 I/hab.dia
17.7 | Servidores por grupo de 1.000 hab | Pessoas !@(%000 1,20 Pessoas
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Informacdes em boletins anuais sobre Residuos Sélidos

Item Informacéo Unidade Valor Descritivo da
de Medido no Situacéo
Medida Periodo (@)
01 Populacdo atendida Hab.
02 Quantidade coletada de residuos t
03 Quantidade de veiculos utilizados un
04 Méo-de-obra empregada Pessoas
05 Coleta seletiva/coleta total %
06 Unidades de selecdo de reciclaveis un
07 Unidades de reciclagem un
08 Aterro Sanitario t/dia
09 | Depositos — Residuos de Construcdo un
10 | Britagem — Residuos de Construcdo un
11 Disposicao de Residuos de Saude t
12 Reciclagem de Pneumaticos t
13 Disposicdo de Residuos Perigosos t
14 Reciclagem de Plasticos t
15 Disposicao de lampadas un
16 Reciclagem de 6leo automotivo t
17 Reciclagem de 6leo de cozinha t
18 Cadastro de catadores Pessoas
19 indice de coleta de residuos %
20 Massa média de residuos coletados t/dia

(*) Classificar em S=satisfatdrio / R=razoavel / M=melhorar

Informacdes em boletins mensais e anuais sobre Drenagem Urbana

Item Informagéo Unidade Valor Descritivo da
de Medido no Situacao
Medida Periodo *)
01 Populacéo atendida Hab.
02 Registro de chuvas no periodo eventos/mm
03 Alagamento de Logradouros Quantidade
04 Locais de transbordamento de rios Quantidade
05 Horas de interdicdo de trafego h
06 Desmoronamento de construcdes Eventos
07 Deslizamentos de solo Eventos
08 Injarias de Vitimas Pessoas
09 Falecimento de Vitimas Pessoas
(*) Classificar em S=satisfatorio / R=razoavel / M=melhorar
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1.3. Programas de Comunicacao

Fica recomendado o desenvolvimento sistematico de campanhas de conscientizacao
da populacdo quanto a importancia de preservacdo da natureza e defesa do meio
ambiente, através de pessoal e empresas especializadas.

Ter em consideracdo que esse aprendizado € lento, ndo devendo ser esperados
resultados em curto e médio prazo.

2.4. Plano Estratégico
Metas

O Plano Estratégico, juntamente com as metas aqui recomendadas e as respectivas
estimativas de investimentos necessarios estd configurado no quadro apresentado a
seguir.

Os valores foram extraidos das orgcamentagdes do PISB 2012/2013, considerando que
50% das obras ali previstas foram realizados, atualizando os valores restantes para
20109.

Como preconizado no escopo deste novo Plano Integrado de Saneamento Basico —
PISB 2019, as metas foram organizadas para realizacdo em trés horizontes
sucessivos, até ser atingido o ano de 2039:

e CURTO PRAZO (préximos cinco anos): Até 2024;
e MEDIO PRAZO (proximos dez anos): Até 2029; e
e LONGO PRAZO (proximos vinte anos); Ate 2039.

E imprescindivel esclarecer que no PISB, por se tratar de instrumento de pré-estudo e

planejamento, ndo sao oferecidos projetos administrativos ou de engenharia, mas sim
concepcOes de acdes que, agrupadas, constituem o propalado plano de metas.
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CRONOGRAMA E AVALIACOES DE METAS - 2020-2039

METAS PROGNOSTICADAS Curto Médio Longo Valor Estimado
Prazo Prazo Prazo RS 1.000,00

Até 2024 Até 2029 Até 2039 Data base 2019

1. METAS GERAIS 2.000
1.1. Reestruturaciio e Organograma p—— - — — — — — — —]
1.2. Indicadores Operacionais P — = — —— —F
1.3. Programa de Comunicacio e e i o B sl e e
2. ABASTECIMENTO DE AGUA - (100% Pop. Urbana) 38.000
2.1. Prosseguimento do Atendimento Universal E s e e
2.2. Qualidade do abastecimento bl Feneeiiesiiin: D —
2.3. Manutenciio Preventiva e Corretiva ks st Ja e —
2.4. Reducdo paulatina de perdas até 15% f— = = = g e—
2.5. Geo-referenciamento e cadastro do Sist: e e
2.6. Setorizacdo e Aut ¢iio do abastecimento e T o Tak ]
2.7. Estrutura de Gestiio do Servico P (i e e el S e Sy
2.8. Outorgas e Licengas Ambientais = meseees e——
2.9. Estudos para ampliaciio da producdo de dgua ——
3. ESGOTAMENTO SANITARIO — (100% Pop. Urbana) 34.000
3.1. Prosseguir Atendimento Universal — Fase Liquid I — "t — — = — —-—t
3.2. Prosseguir Atendimenta Iiniversal — Deccarte do Lodo e — t—— e — —f —— — — -

3.3. Outorgas e Licencas Ambientais R il e s i
3.4. Manutencio e Operacio eficazes - - — — — — - — —

3.5. Geo-referenciamento e cadastro do Sistema _———— ]

3.6. Automacio das elevatérias e ETE

3.7. Estrutura de Gestiio do Servico p——— — — — - }— — ——

3.8. Outorgas e Licengas Ambientais ST e

3.9. Estudos para ampiiagao da produgao de agua p— —— — — —+

4. DRENAGEM URBANA 24.000

4.1. Elaboraciio de Plano de Macro e Micro Drenagem

4.2. Estudo da pluviosidade em Catanduva

4.3. Levantamento de alag: tos sob chuvas diversas
4.4. Map to de bocas de lobo e galerias correlatas
4.5. Prospeccdes e cadastramento da rede de drenagem
4.6. Levant to de perfis longitudinais de cursos d’dgua
4.7. Segdes de controle e locais de transbord. to de rios
4.8. Projetos e obras de macro e micro drenagem s e o) e e Sewre)
5. RESIDUOS SOLIDOS (Coleta/aterro na cidade: 100%) 25.000
5.1. Estender o servico para ¢ idades rurais —_—— — —]
5.2. Ampliar a seletividade — Coleta e destino S p— i — — "
5.3. Estudos de compostagem organica dm o e | = — — —f
5.4. Programa de incentivo a reciclagem de plastico S S S vl s o o

5.5. Programa de incentivo a reciclagem de pneus —_—_— e ] — —— ]
5.6. Programa de incentivo a reciclagem de metais _——_-— 1 — — —]
5.7. Programa de incentivo 2 reciclagem de papéis _——_— - —— —
5.8. Programa de incentivo a reciclagem de 6leo vegetal i e e i e
5.9. Programa de incentivo a recicl de 6leo automotivo — — — —— - — — —]
5.10. Fiscalizagiio do descarte de residuos de satide _— — F ——— ==
5.11. Fiscalizagdo do descarte de baterias, limpadas [ e e
5.12. Fiscalizagiio do descarte de embalagens téxicas —— — - — — — | — — —
5.13. Fiscalizagio do descarte de resid industriais s s o i i il K s e S
5.14. Fiscalizaciio do transbordo de residuos de construgio |r——e — — o — — —f — — —
5.15. Incentivo 2 trituraciio e reuso de entulhos e — — — — — - — ——
E16. Incsativo Sacaitiagoie cIGERERT W s doiiae — — m—— = e e o
5.17. Melhorias na limpeza de logradouros publicos — — | — — —f— — — —
5.18. A to de cestos de lixo nos logradouros publicos —_—— — 4 — —
5.19. A to nos pontos de entrega voluntaria f— — —_— | — - ]
5.20. Melhorias e reciclo na poda, rocada e capina piblica pr————e — — — — — |— — —
5.21. Melhoria na compressio e d te de vol —— — + — — —| — — =
5.22. Campanha per te de preservaciio ambiental — = -+ = - -4
| ESTIMATIVA TOTAL DE INVESTIMENTOS 1 | | 123.000
LEGENDA: Servico Concentrado ss——————— Servi¢o Continup — — — — —
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Principais Fontes de Recursos

Ha& diversas entidades financeiras de fomento para a busca macica ou parcelada de
recursos para implantacdo das utilidades necessarias aos servicos publicos:

Erario Municipal

Ministérios Federais

FUNASA

FEHIDRO / CETESB (Governo do Estado de S&o Paulo)
DESENVOLVE SAO PAULO (Governo do Estado de S&o Paulo)
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econémico e Social
CEF — Caixa Econdmica Federal

Banco do Brasil

FINEP — Financiadora de Estudos e Projetos

Bancos Privados

Banco Mundial

JICA —Japan International Cooperation Agency

Contratos de Concessoes € PPP’s.

Fundos de financiamento de Saneamento Basico

Convénios com os Governos Estadual e Federal

2.5. A questdo da Agéncia Reguladora

O PISB editado em 2013 aborda o assunto da regulacéo dos servigos publicos, em
varios trechos do texto, podendo-se resumir os aspectos levantados na recomendacéo
contida na acdo 10 do prognostico geral, concernente aos quatro setores do
saneamento basico.

Acéo 10: fazer um levantamento das agéncias existentes no estado de S&o
Paulo que tenham competéncia legal para assumir a regulacdo dos
servigos, assim como levantar outras possibilidades juridicas que sejam
legalmente competentes para cumprir a fungdo de agéncia reguladora e
definir as entidades reguladoras para cada setor do saneamento basico.
Passar as conclusdes para o Conselho Gestor do PISB e escolher uma ou
mais entidades de regulacéo.
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Inicialmente, observa-se que, constitucionalmente, cabe ao titular do servico publico
— ou seja, a Municipalidade — a atribuicdo exercer a sua prestacdo, conforme consta
explicitamente do artigo 6°, inciso VI, da Lei Orgéanica de Catanduva:

“Art.6°

Compete ao Municipio exercer todas as atribuicbes pertinentes ao
provimento dos interesses locais, especialmente:(...) (VI) organizar e
prestar, diretamente ou sob regime de concessdao ou permissao, entre outros
0S seguintes servigos:

a) transporte coletivo urbano;

b) abastecimento de 4gua e esgotos sanitarios;

¢) mercados, feiras e matadouros locais;

d) cemitérios e servicos funerarios;

e) iluminacdo publica;

f) limpeza publica, coleta domiciliar e destinacao final do lixo.”

Ainda, a Lei Organica de Catanduva complementa em seu artigo 91, conexo a
obrigacao do artigo 6°:

“Art. 91

Os servicos permitidos ou concedidos estdo sujeitos a regulamentacéo e
permanente fiscalizacdo por parte do Executivo e podem ser retomados
guando ndo mais atendam aos seus fins ou as condicdes do contrato.”

Em Catanduva, os servicos publicos de abastecimento de agua, esgotamento sanitario
e drenagem urbana sdo prestados diretamente pelo Poder Executivo. Os dois
primeiros através de outorga a SAEC, autarquia municipal, o de drenagem
subdividido entre a administracdo direta e a SAEC. Situacdo similar ocorre com o
servico publico de limpeza urbana e manejo dos residuos solidos, pois tal atividade,
muito segmentada por tipo de residuo gerado e etapas de gestdo, se faz atraves
contratos administrativos, sem caracteristicas de concessdes, ou diretamente pela
propria Administracdo, ou ainda, sob a responsabilidade total dos geradores de
residuos de saude e residuos perigosos. Em Catanduva ndo existem delegacfes na
modalidade de “concessao de servigo publico™.

Ha que se compreender que qualquer servico prestado subentende, e geralmente tem
estabelecido, um regulamento, seja através de instituto juridico proprio, seja através
de normas técnicas estabelecidas pela ABNT. Assim é nas outorgas a 0rgaos
publicos.
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Ja nas delegacOes de prestacdo dos servigos publicos a iniciativa privada, efetivadas
mediante contratos de concessdo, decorrentes de licitacdo, os proprios contratos
encerram 0s regulamentos — técnicos e juridicos — impostos a consecucdo das
obrigacdes.

Este tema foi amplamente analisado no Relatdrio n° 1 desta revisdo de PISB.

Assim, para 0s servicos publicos de agua, esgoto e drenagem é superveniente e
incomum a necessidade de fiscalizacdo externa quando o servico € prestado
diretamente pelo Poder Executivo ou atraves de autarquias e companhias publicas.

Por seu turno, os contratos administrativos relativos a parcelas do manejo de residuos
urbanos também possuem definicbes dos objetos contratuais, afigurados a
regulamentos. Neste caso, 0s regulamentos estdo nos contratos e as fiscalizacOes ja
séo exercidas pela Municipalidade.

Sob tais consideracgdes, a criacdo de uma agéncia reguladora municipal de Catanduva
ou a delegacéo de atribuicdes inerentes as entidades reguladoras preconizadas na lei
11.445/07, dependerd exclusivamente de decisdo politica da Municipalidade. A
propria lei 11.445/07 manifesta esta sugestdo — exclusiva para 0s contratos de
CONCessao — como opgao:

Art. 82 Os titulares dos servigos publicos de saneamento basico poderdo
delegar a organizacdo, a regulacdo, a fiscalizacdo e a prestacdo desses
servigos, nos termos do art. 241 da Constituicdo Federal e da Lei n° 11.107,
de 6 de abril de 2005. (Nosso grifo na palavra poderao)

N&o obstante, os servicos de uma agéncia reguladora sempre sdo Uteis a0 municipio
em face dos critérios que se aplicam a sua atuacgéo:

Art. 92 O titular dos servicos formulara a respectiva politica pablica de
saneamento basico, devendo, para tanto:

| - elaborar os planos de saneamento basico, nos termos desta Lei;

Il - prestar diretamente ou autorizar a delegacédo dos servicos e definir o
ente responsavel pela sua regulacdo e fiscalizagdo, bem como os
procedimentos de sua atuacao;

Il - adotar parametros para a garantia do atendimento essencial a
saude publica, inclusive quanto ao volume minimo per capita de agua para
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abastecimento publico, observadas as normas nacionais relativas a
potabilidade da agua;

IV - fixar os direitos e 0s deveres dos UsSUarios;

V - estabelecer mecanismos de controle social, nos termos do inciso 1V
do caput do art. 32 desta Lei;

VI - estabelecer sistema de informacdes sobre os servicos, articulado
com o Sistema Nacional de Informacdes em Saneamento;

VIl - intervir e retomar a operacdo dos servicos delegados, por
indicacdo da entidade reguladora, nos casos e condigdes previstos em lei e
nos documentos contratuais.

Por seu turno, as caracteristicas de atuacdo de uma agéncia reguladora oferecem
grandes vantagens operacionais, citando-se dentre outras o que segue:

Art. 21. O exercicio da funcao de regulacdo atendera aos seguintes
principios:

I - independéncia decisoria, incluindo autonomia administrativa,
orcamentaria e financeira da entidade reguladora;

Il - transparéncia, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisdes.

Pode-se recomendar o exame do assunto a Administracdo que, se deliberar pela
adocdo de uma entidade reguladora, capaz de centralizar a regulamentacdo e
fiscalizacdo dos servicos publicos de saneamento basico, inclusive mediando as acoes
integralizadoras entre os setores, podera:

e Criar uma agéncia reguladora prépria, ou

e Contratar os servicos de regulacdo e fiscalizacdo com alguma agéncia ja
constituida no Estado de S&o Paulo, como faculta o artigo 22, 81°, da lei
11.445/07:

§ 1° A regulacdo de servicos publicos de saneamento basico podera ser
delegada pelos titulares a qualquer entidade reguladora constituida dentro
dos limites do respectivo Estado, explicitando, no ato de delegacdo da
regulacdo, a forma de atuagdo e a abrangéncia das atividades a serem
desempenhadas pelas partes envolvidas.

Em atencdo ao que o PISB 2012/2013 assinalou, as agéncias reguladoras
estabelecidas no Estado de S&o Paulo, conforme a ABAR — Associacdo de Agéncias
Reguladoras, passiveis de contratacdo pelo Municipio de Catanduva, sdo as
seguintes:
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Ambito Estadual
ARSESP-SP Agéncia Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de S&o Paulo
Ambito de Consdrcio de Municipios em SP

ARESPCJ-SP Agéncia Reguladora de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba,
Capivari e Jundiai

Ambito Municipal em SP

1) AGRDAEA-SP Agéncia Reguladora e Fiscalizadora de Servicos Publicos
(Aracatuba)

2) ARSAEG-SP Agéncia Reguladora do Servico de Agua, Esgoto e Residuos de
Guaratingueta

3) AR-ITU-SP Agéncia Reguladora de Servicos Delegados do Municipio da Estancia
Turistica de Itu

4) ARPF-SP Agéncia Reguladora dos Servicos Publicos de Porto Ferreira

5) AGRU-SP Agéncia Reguladora dos Servigos Publicos de Saneamento Bésico do
Municipio de Guarulhos

6) AR-SP Agéncia Reguladora de Saneamento Béasico de Séo Bernardo do Campo

3. AQC)ES EMERGENCIAIS E CONTINGENCIAIS
3.1. Conceitos e Critérios

A necessidade de intervencGes emergenciais e contingenciais decorrem de problemas
com eventos ligados a falhas na adequacéo dos servicos publicos:

A Lei 11.445/07 define os principios de prestacdo de servicos publicos de
saneamento basico:
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- Universalidade

- Integralidade e eficacia

- Salubridade da populacéo e protecdo do meio ambiente
- Seguranca contra acidentes

- Técnicas compativeis com as cidades servidas

- Interesse social relevante

- Eficiéncia e sustentabilidade econdmica

- Decis0es institucionalizadas

- Controle social

- Seguranca operacional, além da qualidade e regularidade dos servigcos
- Integralidade com a gestéo dos recursos hidricos

Por seu turno, a Lei 8.987/95 define os parametros de adequacdo dos servicos
publicos de agua e esgotos:

- Regularidade

- Continuidade

- Eficiéncia

- Segurancga

- Atualidade

- Generalidade

- Cortesia na prestacao do servico
- Modicidade das tarifas

Como se depreende, ambas as leis tem 0s mesmos objetivos e complementam-se
mutuamente.

Quanto mais abrangente e intensa for a persecucdo dos requisitos de adequacédo do
servico publico, menores serdo 0s problemas operacionais, caracteristicos de situacao
de emergéncia, a serem enfrentados.

Portanto, situacbes emergenciais estardo evitadas com a boa pratica dos servigos
permanentes de operacdo e manutencdo dos sistemas, afinal objeto do presente Plano
Integrado de Saneamento Bésico de Catanduva.

As contingéncias decorrerem de eventos fortuitos por incidentes externos, geralmente
da natureza, que possam afetar as estruturas e instalacdes dos sistema.
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3.2. Emergéncias

Organizacéo de a¢des emergenciais em caso de avarias nas estruturas e instalacoes.

Abastecimento de Agua e Esgotamento Sanitario

Em principio as emergéncias estardo vinculadas as seguintes ocorréncias:
1. Vazamentos visiveis nas redes.
2. Vazamentos invisiveis nas redes, porém detectaveis pelo sistema de automagcéo.
3. Rupturas de estruturas de tanques, reservatérios e sustentacdo em geral.
4. Panes em alimentacao de energia elétrica.
5. Panes em maquinas, motores, bombas e instrumentos de operacao.
6. Entupimentos e obstrucdes de dutos.
7. Outras eventualidades.

O controle e atendimento para 0s reparos em curto espaco de tempo devera ser objeto
de manuais e protocolos de Manutencdo e Operacdo ja abordados nas metas a
alcancar.

Drenagem Urbana

Em principio as emergéncias estardo vinculadas as seguintes ocorréncias:
1. Rupturas de estruturas de canais, tanques, reservatorios e sustentacdo em geral.
2. Entupimentos e obstrucdes de galerias, bocas de lobo, caixas de passagem.
3. Assoreamento de dutos e canais.
4. Deslizamento de solos marginais ou conexos as obras.
5. QOutras eventualidades.

O controle e atendimento para 0s reparos em curto espaco de tempo devera ser objeto

de manuais e protocolos de Manutencdo e Operacdo ja abordados nas metas a
alcancar.
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Controle de Residuos Soélidos

Em principio, as emergéncias estardo vinculadas as seguintes ocorréncias:
1. ParalisacOes dos servicos de coleta, transporte e transbordo:
o Greves;
e Chuvas intensas nos horarios de operacao.
2. Avarias nos equipamentos (caminhdes, tratores, prensas etc.).
3. Problemas de paralisacdo ou controle de servigos particulares de terceiros.
4. Deslizamento nos aterros sanitarios.
5. Vandalismo no cestos de lixo e contéineres.
6. Outras eventualidades.

O controle e atendimento para 0s reparos em curto espaco de tempo devera ser objeto
de manuais e protocolos de Manutencdo e Operacdo ja abordados nas metas a
alcancar.

3.3. Contingéncias

As acdes contingenciais envolverdo a sua organizacgao, em caso de acidentes naturais
que influem na prestacé@o dos servigos publicos.

Tais acOes poderdo ser mobilizadas nos casos emergenciais, dependendo da
gravidade e extensdo da ocorréncia. Em principio as acfes a serem consideradas sao:

1. Predicéo por parte da Defesa Civil.

2. Treinamento permanente de equipes no atendimento de situagbes de
emergeéncia.

3. Estabelecimento de normas e de campanhas permanentes de vistorias e
identificacdo de locais com possiveis problemas de obstrucdo do escoamento
pluvial.

4. Evacuacdo de populagdes e bens nas areas de risco. Atendimento emergencial
de acidentes.

5. Mobilizac¢do do funcionalismo publico municipal no atendimento as demandas
de atuacao pessoal.

6. Mobilizacdo do empresariado para apoios operacionais e financeiros.

Atuacdo juridico-institucional nos decretos de situacdo de emergéncia e
calamidade publica.

~
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8. Ac0es administrativas para obtencao de recursos junto aos governos estadual e
federal.

9. Contratag0es emergenciais de empresas prestadoras de servicos.
10. Outras acdes assemelhadas tipicas de acidentes naturais.
11. Administracdo de crises de estiagem severa.

4. Anexos

S&o emitidos em volumes separados:

e RELATORIO FOTOGRAFICO
e MAPAS DE INTERESSE DA REVISAO DO PLANO DIRETOR
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5. ENCERRAMENTO
5.1. Autoria

Este Plano foi elaborado sob a égide do Contrato n.° 57/2018 da SAEC -
Superintendéncia de Agua e Esgoto de Catanduva, pela empresa INFRA Engenharia
e Consultoria Ltda., CNPJ 58.558.750/0001-63, registrada no CREA-SP sob o n.°
0336523, cabendo-lhe autorizar o seu uso e divulgacdo decorrentes dos direitos
autorais e do correto cumprimento do citado contrato.

5.2. Responsabilidade Técnica

Este Plano Integrado de Saneamento Basico de Catanduva — Versdao 2019 foi
coordenado e elaborado sob a responsabilidade técnica do Eng. Aluizio de Barros
Fagundes, CREA-SP n.° 0600212854, conforme a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica — ART n.° 280272301190066595, de 22 de janeiro de 2019.

5.3. Validade

Conforme o artigo 19, 8 4.° da Lei Federal 11.445/07, este plano devera ser revisto

periodicamente, em prazo ndo superior a 4 (quatro) anos, anteriormente a elaboracéo
do Plano Plurianual.

Sao Paulo, 31 de outubro de 2019.

Eng. Aluizio de Barros Fagundes
CREA-SP 0600212854
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